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Resolucion de Gerencia Municipal

N° 073-2025-GM-MDC/E-C

Coporague, de 30 julio del 2025.

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE, PROVINCIA DE ESPINAR,
DEPARTAMENTO DE CUSCO.

VISTO: Opinién Legal N° 0111 -2025-MDC-E/GM-0AJ; presentado con fecha 30 de julio del 2025; Informe N° 904-2025-MDC-GIDUR-NAH, de fecha
22 de julio del 2025; Informe N° 0336-2025-MDC-JOSLP-GRAB, de fecha 18 de julio del 2025; Informe N° 20-2025/EJCP-SO/MDC-E, de fecha 16 de julio del
2025 Informe N° 012-2025-MDC/GIDURYC/RO/MOHA, de fecha 15 de julio del 2025; Resolucion de Gerencia Municipal N° 132-2024-GM-MDC, de fecha 13 de
sefiembre del 2024: Resolucion de Gerencia Municipal N°® 095-2024-GM-MDC, de fecha 04 de julio del 2024; Resolucion de Gerencia Municipal N° 037-2024-GM-
MNC do farha 20 do maren dal 2094: Resnlirién de Gamncia Municinal N° NQN-2022GMMDC, de farha 18 re satiemhre dal 2022 Racnluriin de Gamncia

Munii:ipal N° 087-2023-GM-MDC, de fecha 18 de setiembre del 2023; Resolucion de Gerencia Municipat N* 02-2023-GM-MDC, de fecha 01 de marzo del 2023:
Resolucion de Alcaldia N° 127-2022-MDC-E/C, de fecha 09 de junio del 2022 y,

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo I del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades, sefiala que, “Las municipalidades provinciales y
distritales son los 6rganos de gobiere local. Tienen aufonomia politica, econmica y administrativa en los asuntos de su competencia”; y. “Los gobiemos locales
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unicipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de administracitn, con sujecion al ordenamiento juridico”, en concordancia
2o el articulo 194° de Ia Constitucion Politica del Peru: asimismo, en el articulo 39° sefiala que: “Los concejos municipales ejercen sus funciones de gobierno
mediante la aprobacion de ordenanzas y acuerdos. Los asuntos administrativos concemiantes a su organizacion interna, los resueiven a través de resoluciones de
concejo. El alcalde ejerce las funciones ejecutivas de gobiemo sefialadas en la presente ley mediante decretos de alcaldia. Por resoluciones de alcaldia resuelve
los asuntos administrativos a su cargo. Las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas”

Que, el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS,
en el numeral 1.1 de! articulo IV de su Tiulo Preliminar, establece que: “Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la
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mismo cuerpoe normativa en el numeral 72.2 del articulo 72° sefiala: “Toda entidad es competente para realizar las tareas materiales intemas necesarias para e/
eficiente cumplimiento de su misién y objetivos, asi como para la distribucién de las atribuciones que se encuentren comprendidas dentro de su compelencia.’; en
tanto que el numeral 73.3 del articulo 73° dispone: “Cada entidad es competente para realizar tareas materiales intemas necesarias para el eficiente cumplimiento
de su mision y objetivos”. Asimismo, respecto de la eficacia anticipada de los actos de administracion infema sefiala: “Articulo 7.- Régimen de los actos de
administracion interna - 7.1 Los actos de administracion inferna se orientan a la eficacia y eficiencia de los servicios y a los fines permanentes de las entidades.
Son emitidos por el érgano competente, su objefo debe ser fisica y juridicamente posible, su mofivacién es facultativa cuando Jos superiores jerarquicos impartan
las drdenes a sus subaltemos en la forma legalmente prevista. El régimen de eficacia anticipada de los actos administrativos previsto en of articulo 17° es
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oy anticipada de! acto administrativo - 17.1 La autoridad podra disponer en ol mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emision, solo si fuera mas

favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la
fecha a la que pretenda refrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopcion. 17.2(...)".

Que, ¢l articulo 1° de la Resolucion de Contraloria N° 195-88 CG que regula la ejecucion de obras piblicas por administracion directa dice: 1. Las
Entidades que programen la ejecucion de obras bajo esta modalidad, deben contar con la asignacion presupuestal correspondiente, el personal técnico
administrativo y los equipos necesarios” (2...), (3...). 5) prevé que "En la etapa de Construccion, la Entidad dispondré de un "Cuademo de Obra™ debidamente
foliado y legalizado en el que se anotara la fecha de inicio y término de los trabajos, LAS MODIFICACIONES AUTORIZADAS, los avances mensuales, los
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\os cronogramas establecidos y las constancias de la supervision de laobra”.

Que, el Texo Unico Ordenado del Decreto Legisiativo N° 1252 - DECRETO LEGISLATIVO QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE
ROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES, aprobado con Decreto Supremo N° 242-2018-EF, sefiala: “Articulo 5.- Organos y funciones del
Kistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones - {...). 5.7 Las Unidades Ejecutoras de Inversiones son los organos responsables de la
37/ ejecucion de las inversiones y se sujetan al disefo de las inversiones aprobado en el Banco da Inversiones. (...)" *DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
EINALES - CUARTA. Control - La programacion multianual, la formulacion y la ejecucion de inversiones, asi como la implementaci6n de modificaciones durante la
ejecucion, son procesos necesarios para la foma de decisiones referentes a la inversién, por lo que se encuentran en el ambito de la discrecionalidad de los
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Orgénica de! Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Repiiblica, y amplia las facultades en el proceso para sancionar en materia de
responsabilidad administrativa funcional.

Que, el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252 — "Decreto Legislativo que crea el Sisterma Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones”, aprobado con Decreto Supremo N° 284-2018-EF, sefiala: “Articulo 17. Fase de Ejecucion (...). 17.8 Las modificaciones que se presenten durante la
gjecucion fisica del proyecto de inversion deben mantener ia concepcion técnica, econdmica y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UE!
antes de ser ejecutadas’.

Que, /a Directiva N° 001-2019-EF/63.01 - DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NAGIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE
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as modificaciones durante le ejecucion fisica de las inversiones deben ser registradas por la UE! antes de su sjecucion, mediante el Formato N° 08-A: Registros
* én la fase de Ejecucion para proyectos de inversion y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecucion para [OARR, seguin corresponda, y siempre que se
*' mantenga la concepcion técnica y dimensionamiento. en ef caso de proyectos de inversion. 33.3 Durante la ejecucion fisica de las inversiones, la UE! debe vigilar
.permanentemente el avance de las mismas, inclusive cuando no las ejecute directamente, verificando que se mantengan las condiciones, parametros y
cronograma de ejecucion previstos en los expedientes técnicos o documentos equivalentes”.
Que, la Directiva N° 001-2020-GIDRUC/MDC, denominada: “DIRECTIVA PARA LA EJECUCION DE OBRAS EN LA MODALIDAD
PRESUPUESTARIA DIRECTA (ADMINISTRACION DIRECTA), DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITA DE COPORAQUE", aprobado con Resolucion de Gerencia

Ly emininal A© A7 2NN LM MDY andnln In ciniiontn: “7 2 R 9 AMDI JIAPIAN NE DI A7N NE CIECT IC1IAM NE ARDBA €1 nlnwn nardada onln nadrd onr ameennndn
Mumiclpal )7 47 2020 Gl JalS, SOMGRNIC Sglatine. vomtins dJumn ilinion s i ¢ i st e o d W A et b Mmd [eewaewn OeC POGTS LTT i g

e

cuando se justifique documentadamente las causales y estas modifiquen la nita critica del c;Iendario valorizado de avance de obra. Las causales por fas que se
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solicite una ampliacion de plazo, contemplarén los siguientes: a) Demora por desabastecimiento sostenido de materiales, equipos y/o insumos u ofros casos
fortuitos o de fuerza mayor debidamente probados. (...) g) Paralizaciones por fuerza mayor debidamente justificada y comprobada; (... ) h) Cualquier ofra variacion
ylo modificacion del contenido del expediente técnico original del proyecto, siempre que afecten realmente la ruta critica de la obra y originen postergacion de su
terminacion, debidamente documentado, sustentada y calculada.

Que, mediante Resolucién de Alcaldia N° 127-2022-MDC-E/C, de fecha 09 de junio del 2022, la entidad aprueba el Expediente Técnico del Proyecto
de Inversién * CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LOS CAMINOS VECINALES EN LOS SECTORES:
AGRUPACION VECINAL-MAYO PATA, CHULLO-LLACHUNI, SALUD-ISKEYRUMIYOQ, THURPA ALTA, THURPA CENTRO, THURPA BAJA, TINTANA, BAJO
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DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO'con CUI N°® 2502554, bajo la modalidad de administracion directa,
con un plazo de ejecucion de doscientos cuarenta (240) dias calendarios y §/. 6,558.999.98 (Seis Millones Quinientos Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Noventa
Y Nueva con 98/100 Soles).

Que, mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 02-2023-GM-MDG, de fecha 01 de marzo del 2023, la entidad aprueba la solicitud de ampliacion
de plazo N° 01 del Proyecto de Inversion * CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LOS CAMINOS VECINALES EN
1OS SECTORES: AGRUPACION VECINAL-MAYOQ PATA, CHULLO-LLACHUNI, SALUD-ISKEYRUMIYOQ, THURPA ALTA, THURPA CENTRO, THURPA BAJA,
AN TINTANA, BAJO OQUEHUIRE, ALTO OQUEHUIRE, HUANAMAYO, TOMADERO, ACHACUIRE Y CHULLO MAYO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE

N\URINCAVA DEL DISTRITC DE COPORAQUE . PROVINGIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUISCO" con CU! N° 2602584, por ol tiempe ds cisnilc

% \incuenta y ocho (158) dias calendarios que tiene como fecha de inicio el 10/03/2023 hasta el 14/082023.

Que, mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 087-2023-GM-MDC, de fecha 18 de setiembre de! 2023, la entidad aprueba con eficacia

dnticipada al 15/08/2023 la ampliacion de plazo N° 02 del Proyecio de Inversion “ CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL

% JPE LOS CAMINOS VECINALES EN LOS SECTORES: AGRUPACION VECINAL-MAYO PATA, CHULLO-LLACHUNI, SALUD-ISKEYRUMIYOQ, THURPA ALTA,

THURPA CENTRO, THURPA BAJA, TINTANA, BAJO OQUEHUIRE, ALTO OQUEHUIRE, HUANAMAYO, TOMADERO, ACHACUIRE Y CHULLO MAYO DE LA

COMUNIDAD CAMPESINA DE URINSAYA DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCQ’.con CUI N°

2502554, por el tiempo de ciento dos (102) dias calendarios que tiene coma fecha de inicio el 15/08/2023 hasta el 24/11/2023.

Que, modiante Seschucitn de Goroncia Municipal A° 000 9073 CM MDC. do Facka 18 do scliombie del 2023, la enfidad gpricha la madifcaoin
presupuestal N° 01 del Proyecto de Inversion “ CREACION Y MEJORAMIENTQ DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LOS CAMINOS VECINALES
EN LOS SECTORES: AGRUPACION VECINAL-MAYQO PATA, CHULLO-LLACHUNI, SALUD-ISKEYRUMIYOQ, THURPA ALTA, THURPA CENTRO, THURPA
‘e~ BAJA, TINTANA, BAJO OQUEHUIRE, ALTO OQUEHUIRE, HUARAMAYO, TOMADERO, ACHACUIRE Y CHULLO MAYO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE

= URINSAYA DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO’,con CUI N* 2502554, por adicionales y deductivos

1< siendo su nuevo presupuesto total la suma de S/. 6'567,656.71.

£ Que, mediante Resolucion de Gerencia Municipal N°® 037-2024-GM-MDC, de fecha 20 de marzo del 2024, Ia entidad aprueba con eficacia anticipada
al 25/11/2023 la ampliacion de plazo N° 03 del Proyecto de Inversién “CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LOS

CAMINOS VECINALES EN I OS SECTORES: ACAUPACION VECINAL MAYQ PATA, CHUILEQ [EACHLIA CALLIN ISVEYDUSIVOL THURDA ALTA THUROA

CENTRO, THURPA BAJA, TINTANA, BAJO OQUEHUIRE, ALTO OQUEHUIRE, HUANAMAYO, TOMADERO, ACHACUIRE Y CHULLO MAYO DE LA

COMUNIDAD CAMPESINA DE URINSAYA DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO",con CUI N°

2502554, por el tiempo de doscientos siete (207) dias calendarios que tiene como fecha de inicio el 25/11/2024 hasta el 18/06/2024,

Que, mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 095-2024-GM-MDC, de fecha 04 de julio del 2024, la entidad aprueba con eficacia anticipada al
19/06/2024 la ampliacion de plazo N° 04 del Proyecto de Inversion “CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LOS
CAMINOS VECINALES EN LOS SECTORES: AGRUPACION VECINAL-MAYO PATA, CHULLO-LLACHUNI, SALUD-ISKEYRUMIYOQ, THURPA ALTA, THURPA
CENTRO, THURPA BAJA, TINTANA, BAJO OQUEHUIRE, ALTO OQUEHUIRE, HUANAMAYO, TOMADERO, ACHACUIRE Y CHULLO MAYO DE LA
COMUNIDAD CAMDECINA NE LIRINGAVA DEI DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPIMAD _ NEDARTAMENTO DE CUSCO"con CUI N°
2502554, por el tiempa de ochenta y siete (87) dias calendarios que tiene como facha de inicio el 19/06/2024 hasta e! 14/09/2024.

Que, mediante Resolucién de Gerencia Municipal N° 1 32-2024-GM-MDC, de fecha 13 de setiembre del 2024, la entidad aprueba ampliacion de plazo
N° 05 del Proyecto de Inversion “CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LOS CAMINOS VECINALES EN LOS
SECTORES: AGRUPACION VECINAL-MAYO PATA, CHULLO-LLACHUNI, SALUD-ISKEYRUMIYOQ, THURPA ALTA, THURPA CENTRO, THURPA BAJA,
TINTANA, BAJO OQUEHUIRE, ALTO OQUEHUIRE, HUANAMAYO, TOMADERO, ACHACUIRE Y CHULLO MAYO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE
URINSAYA DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO",con CUI N° 2502554, por el tiempo de Sesenta y
/' ocho (68) dias calendarios que tiene como fecha de inicio el 15/09/2024 hasta el 21/11/2024.

Qua, medianta Infarma N° 0122005 MDCISIDURYCROMOHA, de focha 15 da julin de! 205, of Racidants de Obra Ing. Mox Qowalde Honoooooallo
Achircana, presenta el expediente de ampliacion de Plazo N* 06 del proyecio; “CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE
LOS CAMINOS VECINALES EN LOS SECTORES: AGRUPACION VECINAL-MAYO PATA, CHULLO-LLACHUNI, SALUD-ISKEYRUMIYOQ, THURPA ALTA,
THURPA CENTRO, THURPA BAJA, TINTANA, BAJO OQUEHUIRE, ALTO OQUEHUIRE, HUANAMAYO, TOMADERO, ACHACUIRE Y CHULLO MAYO DE LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE URINSAYA DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCQ", por un plazo de
Cuatrocientos Cincuenta (450) dias calendario, por fas causales de “a) Demora por desabastecimiento sostenido de materiales, equipos y/o insumos u otros casos
fortuitos o de fuerza mayor debidamente probadas; g) Paralizaciones por fuerza mayor debidamente justificada y comprobada; h) Cualquier ofra variacion y/o

«._ modificacion del contenido de! expediente técnico original del proyecto, siempre que  afecten realmente la ruta critica de la obra y originen postergacion de su

" \forminacin dahidamante documentada, cuctentada wcalculada " ciendo la foch2 ranmaramada de canclusiin da ohra ol dia patarse (14) do fahrom del 2028

o\ Que, mediante Informe N°® 20-2025/EJCP-SO/MDC-E, de fecha 16 de julio del 2025, el Inspector de Obra ING. Eloy Jaime Calli Pacohuanco, en virtud
“del informe del residente de obra, remite informe para fa aprobacion precisando que es procedente la solicitud de AMPLIACION DE PLAZO N° 06, del Proyecto de
Inversion Publica PIP: “CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LOS CAMINOS VECINALES EN LOS SECTORES:

/AGRUPACION VECINAL-MAYO PATA, CHULLO-LLACHUNI, SALUD-ISKEYRUMIYOQ, THURPA ALTA, THURPA CENTRO, THURPA BAJA, TINTANA, BAJO

/' OQUEHUIRE, ALTO OQUEHUIRE, HUANAMAYO, TOMADERO, ACHACUIRE Y CHULLO MAYO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE URINSAYA DEL
DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO” por un plazo de Cuatrocientos Cincuenta (450) dias calendario, por
las causales de “a) Demora por desabastecimiento sostenido de materiales, equipos y/o insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente probados;
) Damalizacianes por fuerza mayor dahidomonto juefificada w comnmhada; bl Cuslouier ofra variacion wly maodificacian dal contanidn del exnediente taonica
original del proyecto, siempre que afecten realmente la ruta critica de la obra y originen postergacion de su terminacion, debidamente documentado, sustentada y
calculada.

Que, mediante Informe N° 0336-2025-MDC-JOSLP-GRAB, de fecha 18 de julio del 2025, el jefe de la Oficina de Supervision y Liquidacion de
Proyectos: ING. GABRIEL ROGERS APAZA BENAVENTE, en virtud del informe del inspector de obra, emite opinion favorable para la aprobacion de la solicifud
de AMPLIACION DE PLAZO N° 06, del proyecto: “CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LOS CAMINOS
VECINALES EN LOS SECTORES: AGRUPACION VECINAL-MAYO PATA, CHULLO-LLACHUNI, SALUD-ISKEYRUMIYOQ, THURPA ALTA, THURPA CENTRO,

THURPA BAJA. TINTANA, BAJO OQUEHUIRE, ALTO OQUEHUIRE, HUANAMAYO, TOMADERO, ACHACUIRE Y CHULLO MAYO DE LA COMUNIDAD
RAMPESING DE LIRINSAVA DEL NSTRITO NE COPORANLIE - DROVINCIA NE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CLISCO” por un plaze de Custrocienins
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Cincuenta (450) dias calendario, considerande que el nuevo cronograma establece un periodo de ejecucion de 198 dias calendarios comprendidos desde la fecha
de reinicio de obra 01 de agosto del 2025 hasta el 14 de febrero del 2026.

Que, mediante Informe N° 904-2025-MDC-GIDUR-NAH, de fecha 22 de julio del 2025, el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano, ING.
NICOLAS APARICIO HURTADO, remite la evaluacion técnica del expediente de ampliacion de plazo N° 06, del Proyecto De Inversién Pablica con CUI N°
2502554 a fin que se emita el acto resolutivo de la ampliacion de plazo N° 06 del proyecto denominado “CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL DE LOS CAMINOS VECINALES EN LOS SECTORES: AGRUPACION VECINAL-MAYO PATA, CHULLO-LLACHUNI, SALUD-
ISKEYRUMIYOQ, THURPA ALTA, THURPA CENTRO, THURPA BAJA, TINTANA, BAJO OQUEHUIRE, ALTO OQUEHUIRE, HUANAMAYO, TOMADERC,
ACHACUIRE Y CHULLC MAYO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE URINSAYA DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR
DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI N° 2502554, precisando que teniendo la aprobacidn de! supervisor de obra y ratificade por la Oficina de Supervisidn y
Liguidacién de obras esta gerencia da opinion favorable para su aprobacién por un plazo de cuatrocientos cincuenta (450) dias calendarios teniéndose en
consideracion que el nuevo cronograma establece un periodo de ejecucion de 198 dias calendarios.

Que, mediante Opinion Legal N° 0111-2025-MDC-E/GM-OAJ; presentado con fecha 30 de julio del 2025, el Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica;
Abg. Victor Raul Barrionuevo Quifionez, emito opinién legal en el sentido-de que es procedente aprobar con eficacia anticipada al 22 de noviembre del 2024, la
AMPLIACION DE PLAZO N° 06, del proyecio: ‘CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVIGIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LOS CAMINOS VECINALES
EN LOS SECTORES: AGRUPACION VECINAL-MAYO PATA, CHULLO-LLACHUNI, SALUD-ISKE YRUMIYOQ, THURPA ALTA, THURPA CENTRO, THURPA
BAJA TINTASIA BAJC DQUEHUIRE, ALTQ QQUEHUIRE, HUARAMAYD TOMADERO, ACHACUIRE Y CHULLO MAYO DE LA COMUNIDAD GAMPESINA DE
URINSAYA DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO’, por un plazo de Cuatrocientos Cincuenta (450) dias
calendarios, por las causales de “a) Demora por desabastecimiento sostenido de materiales, equipos ylo insumos u ofros casos fortuitos o de fuerza mayor
debidamente probados; g) Paralizaciones por fuerza mayor debidamente justificada y comprobada; h) Cualquier ofra variacion y/o modificacion del contenido del
expediente técnico original del proyecto, siempre que afecten realmente la ruta critica de la obra y originen postergacion de su terminacion, debidamente
documentado, sustentada y calculada’, prevista en el inciso a) de /a Directiva Interna N° 001 -2020-GIDRUC/MDC "Directiva Intema de Ejecucion de Obras por fa
Modalidad Presupuestaria Directa (Administracion Directa) de la Municipalidad Distrital de Coporaque’: siendo la fecha reprogramada de conclusion de obra el dia

"\ caforce (14) de fehrero del 2026; con un cronograma de ejecucion de 198 dias calendarios comprendidos desde la fecha de reinicio de obra 01 de agosto de! 2025
hasta 6' 14 Ao fobmm dAal 2028

S R R o GUr Lusl.

Que, de conformidad con el sub numeral § del fiteral x) del numeral 4° del articulo Primero de la Resolucion de Alcaldia N° ° 099-2025-MDC/E, de
fecha 20 de mayo de 2025, que resuelve Delegar Facultades Administrativas Resolutivas, es facultad del Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de
Coporaque, “Aprobar las fichas de mantenimiento, ampliaciones de plazo y modificaciones”.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, conforme a la normatividad invocada y los antecedentes expuestos; con eficacia anticipada al 22 de noviembre
del 2024, la AMPLIACION DE PLAZO N° 06, del proyecto: “CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LOS CAMINOS
VECINAL ES EN 108 SECTORFS: AGRUPACION VECINAL-MAYQ PATA, CHUILLO-LL ACHINI, SALUD-ISKEYRUMIYOQ, THIIRPA AI'TA THIRPA CFNTRO,
THURPA BAJA, TINTANA, BAJO OQUEHUIRE, ALTO OQUEHUIRE, HUANAMAYO, TOMADERO, ACHACUIRE Y CHULLO MAYO DE LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE URINSAYA DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO", por un plazo de Cuatrocientos
Cincuenta (450) dias calendarios, por las causales de “a) Demora por desabastecimiento sostenido de materiales, equipos y/o insumos u otros casos fortuites o de
fuerza mayor debidamente probados; g) Paralizaciones por fuerza mayor debidamente justificada y comprobada; h) Cualquier ofra variacion y/o modificacion del
\ contenido del expediente técnico original del proyecto, siempre que afecten realmente la ruta critica de la obra y originen postergacion de su ferminacion,
<\ debidamente documentado, sustentada y calculada’, prevista en la Directiva Interna N° 001-2020-GIDRUC/MDC "Directiva Intema de Ejecucion de Obras por la
'1\ alidad Presupuestaria Directa (Administracion Diracta) de la Municipalidad Distrital de Coporaque”: siendo fa fecha reprogramada de conclusion de obra el dia
) roa (14) da fahrom dal 2026: eon un emnnnramsa da Ajacicion da 198 diae calendarins comprendidos desrie I facha da rinicio e nhra 01 de agnsto dal 2025

/

') nasta el 14 de febrero del 2026
.%\:
ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER, a la UEI, a través de sus drganos competentes, realice el Registro en el Banco de Inversiones de conformidad
con el numeral 17.8 del Articulo 17 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252 - “Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones”, aprobado con Decreto Supremo N° 284-2018-EF.

ARTICULO TERCERO. - DISPONER, a la Oficina de Supervision y Liquidacion de Proyectos, notificar la presente resolucion al inspector de proyecio.

ARTICULO CUARTO. - DISPONER, a la Secretarfa Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario, para el inicio de las acciones tendientes al
deslinde de responsabilidades.

\ ARTICULO QUINTO. - TRANSCRIBIR, la presente Ia presente resolucion al despacho de Alcaldia, Gerencia de Infraestructura Desarrollo Urbano
. Rural y Catastro, Oficina de Supervisién y Liquidacion de Proyectos y demés areas en cuanto le corresponda para su conocimiento y cumplimiento y a la OTI
| = disponer efectué la publicacién en e/ portal de transparencia de Ia Entidad.

ARTICHILO SEXTO. - PRECISAR que | OS ACTOS DE ADMINISTRACION que constitiyen Ins anfacadentas, son de antara mspnnsabilidan e Ins
FUNCIONARIOS y/o SERVIDORES que suscriben fos mismos.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

PLAZA DE ARMAS S/N - COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO
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