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Resolucion de Gerencia Municipal

N° 080-2025-GM-MDC/E-C

Coporaque, de 14 de agosto del 2025.

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE, PROVINCIA DE ESPINAR,
DEPARTAMENTO DE CUSCO.

VISTO: Opinién Legal N° 0126-2025-MDC-E/GM-OAJ; presentado con fecha 12 de agosto del 2025; Informe N° 754-2025-GDS/GMMDC-E,
presentado con fecha 12 de agosto del 2025; Informe N° 0379-2025-MDC-JOSLP-GRAB, presentado con fecha 11 de agosto del 2025; Informe N*® 0042-2025-
MDC-E/OSLP/SPINTI, presentado con fecha 07 de agosto del 2025; informe N° 090-2025-MDC/GDS/PMSSC/R-APQ, presentado con fecha 06 de agosto de!
2025; Informe N° 0366-2025-MDC-JOSLP-GRAB, presentado con facha 06 de agosto del 2025; Informe N° 0041-2025-MDC-E/OSLP/SP/NTI, presentado con
fecha 04 de agosto del 2025; Informe N° 087-2025-MDC/GDS/R-APQ, presentado con fecha 25 de julio del 2025; Resolucion de Gerencia Municipal N® 058-2023-
GM-MDC, de fecha 07 de agosto del 2023; y,

CONSIDERANDO:
Que, el Articulo Il del Titulo Prefiminar de fa Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades, sefiala que, "Las municipalidades provinciales y
itales son los drganos de gobiemo local. Tienen autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su compefencia”, y, “Los gobiemos locales
% eizan de autonomia politica, econmica y administrativa en los asuntos de su compstencia. La autonomia que la Constitucion Politica del Peni establece para las
4 ' @ icipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo, admimistrativos y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico”, en concordancia
. Q 33 ¢l articulo 194° de la Constitucion Politica del Pert; asimismo, en el articulo 39° sefiala que: “Los concejos municipales ejercen sus funciones de gobierno
ohy /& ;,": iante la aprobacion de ordenanzas y acuerdos. Los asuntos administrativos concemientes a su organizacion interna, los resuelven a través de resoluciones de
L Yfincejo. El alcalde ejerce las funciones ejecutivas de gobiemo seflaladas en Ja presente ley mediante decretos de alcaldia. Por resoluciones de alcaldia resuelve
U Aos asuntos administrativos a su cargo. Las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a lravés de resoluciones y directivas”;
g Que, el Texto Unico Ordenado de la Ley N® 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS,
Ty enel numeral 1.1 del articulo IV de su Titulo Preliminar, establece que: “Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la
“NConstitucion, a ley y al derecho, dentro de las facultades que Je estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas”: asimismo, este
~ Mismo cuerpo normativo en el numeral 72.2 del articulo 72° sefiala: “Toda entidad es competente para realizar las tareas materiales intenas necesarias para el
\ " eficiente cumplimiento de su mision y objetivos, asf como para la distribucién de las atribuciones que se encuentren comprendidas dentro de su competencia.”; en
J , tanto que el numeral 73.3 del articulo 73° dispone: “Cada entidad es competente para realizar tareas maleriales infernas necesarias para el eficiente cumplimiento
/: de su mision y objetivos”. Asimismo, respecto de la eficacia anticipada de los acfos de administracion interma sefiala: “Articulo 7.- Régimen de los actos de
administracion interna - 7.1 Los actos de administracion interna se orientan a la eficacia y eficiencia de los servicios y a los fines permanentes de las entidades.
" Son emitidos por el drgano competents, su objeto debe ser fisica y juridicamente posible, su mofivacién es facultativa cuando los superiores jerarquicos impartan
las 6rdenes a sus subaltemos en la forma legalmente prevista. El régimen de eficacia anticipada de los actos administrativos previsto en el articulo 17 es
susceptible de ser aplicado a los actos de administracion infema, siempre que no se violen normas de orden puiblico ni afecte a terceros. "Articulo 17.- Eficacia
anticipada del acto administrativo - 17.1 La autoridad podra disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emision, solo si fuera mas
«. favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente profegidos a terceros y que existiera en la
,:f\hcha ala que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificative para su adopcion. 17.2(...)"
i { \S ,‘\\ Que, el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252 - “Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
/l/ A }grii"ersrbnes". aprobado con Decreto Supremo N° 284-2018-EF, sefiala: “Articulo 17. Fase de Ejecucion (...). 17.8 Las modificaciones que se presenten durante la
S ey gjecucion fisica del proyecto de inversion deben mantener la concepeion técnica, econbmica y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI
A A / “antes de ser ejecutadas”™
i 30 Que, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 - DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE
~ INVERSIONES, aprobada mediante Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63.01, siguientes sefiala: “Articulo 33. Ejecucion fisica de las inversiones — (...) 33.2
Las modificaciones durante la ejecucion fisica de las inversiones deben ser registradas por fa UEI antes de su ejecucion, mediante el Formato N® 08-A: Registros
en la fase de Ejecucion para proyectos de inversion y Formato N* 08-C: Registros en la fase de Ejecucion para JOARR, segun corresponda, y siempre que se
““==.._mantenga la concepcion técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversion. 33.3 Durante Ia ejecucion fisica de las inversiones, la UE/ debe vigilar
- permanentemente el avance de las mismas, inclusive cuando no las ejecule directaments, verificando que se mantengan las condiciones. parametros y
cronograma de ejecucion previstos en los expedientes técnicos o documentos equivalentes’;

Que, la Directiva N° 001-2020-GIDRUCMDC. denominada: ‘DIRECTIVA PARA LA EJECUCION DE OBRAS EN LA MODALIDAD
PRESUPUESTARIA DIRECTA (ADM!M'STRACIGV DIRECTA), DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITA DE COPORAQUE', aprobado con Resolucion de Gerencia
Municipal N° 47-2020-GM-MDC, sefala lo siguiente: “7.2.6.2. AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA - El plazo pactado solo podré ser promogado
cuando se justifique documentadamente las causales y estas modifiquen la ruta critica del calendario valorizado de avanice de obra. Las causales por las que se
solicite una ampliacion de plazo, contemplaran los siguientes: a) Demora por desabastecimiento sostenido de materiales, equipos y/o insumos u olros casos
fortuitos o de fuerza mayor debidamente probado;

Que, mediante Resolucion de Gerencia Municipal N* 058-2023-GM-MDC, de fecha 07 de agosto del 2023, SE RESUELVE: ARTICULO PRIMERO.-
APROBAR, el expediente técnico del proyecto de inversion pablica: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN EL AMBITO
URBANQ DE LOS CENTROS POBLADOS DE URINSAYA, HUAYHUAHUASI, TAHUAPALCCA, PUENTE CENTRAL Y LA CAPITAL COPORAQUE DEL
DISTRITO DE COPORAQUE DE LA PROVINCIA DE ESPINAR DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO', con CUI N° 2586704. con un presupuesio de S/.
4,229.078.62 (Cuatro Millones Doscientos Veintinueve Mil Sefenta y Ocho con 62/100 soles); remitida a este despacho para su aprobacion, el cual consta de un
(01) archivador, con trescientos dieciséis folios més un CD, y sera ejecutado, bajo la modalidad de Ejecucién Administracion Directa: con un plazo de ejecucion de
730 dias calendarios;

Que, mediante Informe N° 087-2025-MDC/GDS/R-APQ, presentado con fecha 25 de julio del 2025, el Residente de Proyecto, Lic. Alexander Phocco
Quispe, presenta la AMPLIACION DE PLAZO N° 01, del proyecto de inversion pablica: ‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL
EN EL AMBITO URBANO DE LOS CENTROS POBLADOS DE URINSAYA HUAYHUAHUASI, TAHUAPALCCA, PUENTE CENTRAL Y LA CAPITAL
COPORAQUE DEL DISTRITO DE COPORAQUE DE LA PROVINCIA DE ESPINAR DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI N® 2586704, por un plazo de
138 dias calendarios;

Que, mediante Informe N° 0041-2025-MDC-E/OSLP/SP/NTI, presentado con fecha 04 de agosto del 2025, el Residente de Proyecto, Lic. Alexander
Phocco Quispe, luego de haber realizado fa revision y evaluacion de las modificaciones del expediente técnico de AMPLIACION DE PLAZO N° 01, indica que se
encuentra OBSERVADO por las causales: 1) Falta base legal, 2) Falta cuantificar los dlas ferfados, 3) Falta fechas en los asientos de cuademo de obra.
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Que, mediante Informe N° 0366-2025-MDC-JOSLP-GRAB, presentado con fecha 06 de agosto del 2025, el Jefe de la Oficina de Supervision y
Liquidacién de Proyectos, Ing. Gabriel Rogers Apaza Benavente, remite Ia evaluacion y observaciones a la solicitud de AMPLIACION DE PLAZO N° 01, del
proyecto de inversion pablica: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN EL AMBITO URBANO DE LOS CENTROS
POBLADOS DE URINSAYA, HUAYHUAHUASI, TAHUAPALCCA, PUENTE CENTRAL Y LA CAPITAL COPORAQUE DEL DISTRITO DE COPORAQUE DE LA
PROVINCIA DE ESPINAR DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI N° 2586704, a fin de que se notifique al residente de obra para el levantamiento de
observaciones, segun la directiva vigente;
Que, mediante Informe N° 090-2025-MDC/GDS/PMSSC/R-APQ, presentado con fecha 06 de agosto del 2025, el Residente de Proyecto, Lic.
Alexander Phocco Quispe, remite el levantamiento de observaciones de la AMPLIACION DE PLAZO N° 01, del proyecto de inversion piblica: ‘MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN EL AMBITQ URBANO DE LOS CENTROS POBLADOS DE URINSAYA, HUAYHUAHUASI,
=== TAHUAPALCCA, PUENTE CENTRAL Y LA CAPITAL COPORAQUE DEL DISTRITO DE COPORAQUE DE LA PROVINCIA DE ESPINAR DEL DEPARTAMENTO
Via T4 k\ DE CUSCO", con CUI N° 2586704, por un piazo de solicitado de 141 dias calendarios;
—_\‘; ; Que, mediante Informe N° 0042-2025-MDC-E/OSLP/SPINTI, presentado con fecha 07 de agosto del 2025, el Supervisor de Proyecto, CPC. Nely
\Toledo lquise, concluye que es PROCEDENTE la aprobacién de la AMPLIACION DE PLAZO N° 01, para la culminacién de los trabajos pendientes, por 141 dias
lendarios, siendo el inicio de ampliacion, sera a partir del 13 de agosto del 2025 y su nueva culminacion de obra reprogramada el 31 de diciembre def 2025;

Que, mediante Informe N° 0379-2025-MDC-JOSLP-GRAB, presentado con fecha 11 de agosto del 2025, el Jefe de la Oficina de Supervision y
Liquidacion de Proyectos, Ing. Gabriel Rogers Apaza Benavente, emite Opinion Favorable a la AMPLIACION DE PLAZO N° 01 hasta por 141 dias calendarios, def
proyecto de inversion pablica: "MEJORAMIENTO DEL SERVIGIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN EL AMBITO URBANO DE LOS CENTROS
POBLADOS DE URINSAYA, HUAYHUAHUASI, TAHUAPALCCA, PUENTE CENTRAL Y LA CAPITAL COPORAQUE DEL DISTRITO DE COPORAQUE DE LA
PROVINCIA DE ESPINAR DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI N® 2586704
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German Sanca Pacori, solicita la aprobacion de la primera AMPLIACION DE PLAZO N° 01, mediante un acto resolutivo, previa opinion legal, del proyecto de
inversion publica: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN EL AMBITO URBANO DE LOS CENTROS POBLADOS DE
URINSAYA, HUAYHUAHUASI, TAHUAPALCCA, PUENTE CENTRAL Y LA CAPITAL COPORAQUE DEL DISTRITO DE COPORAQUE DE LA PROVINCIA DE
ESPINAR DEL DEPARTAMENTO DE CUSCOQ", con CUI N° 2586704;

Que, mediante Opinion Legal N° 0126-2025-MDC-E/GM-OAJ; presentado con fecha 12 de agosto del 2025, el Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica;
Abg. Victor Raul Barrionuevo Quifionez, emito opinion legal es procedente aprobar la AMPLIACION DE PLAZO N° 01, del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN EL AMBITO URBANO DE LOS CENTROS POBLADOS DE URINSAYA, HUAYHUAHUASI,
TAHUAPALCCA, PUENTE CENTRAL Y LA CAPITAL COPORAQUE DEL DISTRITO DE COPORAQUE DE LA PROVINCIA DE ESPINAR DEL DEPARTAMENTO
DE CUSCO", con CUI N° 2586704;

Que, de conformidad con el sub numeral 6 del literal x) del numeral 4° del articulo Primero de la Resolucion de Alcaldia N° 099-2025-MDC/E, de fecha
20 de mayo de 2025, que resuelve DELEGAR FACULTADES ADMINISTRATIVAS RESOLUTIVAS, es facultad del Gerenfe Municipal de la Municipalidad Distrital
de Coporaque, Abg. Adolfo Alex Garcla Santamaria, “Aprobar las fichas de mantenimiento, ampliaciones de plazo y modificaciones”.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, conforme a la normatividad invocada y los anfecedentes expuestos; con eficacia al 13 de agosto del 2025. Ja
AMPLIACION DE PLAZO N° 01, del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN EL AMBITO URBANO DE LOS
CENTROS POBLADOS DE URINSAYA, HUAYHUAHUASI, TAHUAPALCCA, PUENTE CENTRAL Y LA CAPITAL COPORAQUE DEL DISTRITO DE
COPORAQUE DE LA PROVINCIA DE ESPINAR DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO”, con CUI N° 2586704, por un plazo de Ciento Cuarenta y Uno (141) dias
calendarios, por la causal de: a) Demora por desabastecimiento sostenido de materiales, equipos y/o insumos u olros casos fortuitos o de fuerza mayor,
debidamente probados, prevista en el item 7.2.6.2 de la Directiva Inferna N° 001-2020-GIDRUC/MDC "Directiva Interna de Ejecucion de Obras por fa Modalidad
Presupuestaria Directa (Administracion Directa) de la Municipalidad Distrital de Coporaque'; teniendo como fecha de inicio de la ampliacion de plazo el dia 13 de
agosto del 2025 y la fecha reprogramada de conclusién de obra el dia Treinta y Uno (31) de diciembre del 2025,

ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER, la Gerencia de Desarrollo Social, a través de sus organos competentes, realice el Registro en el Banco de
Inversiones de conformidad con el numeral 17.8 del Articulo 17 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252 — “Decreto Legislativo que crea el Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones”, aprobado con Decreto Supremo N° 284-2018-EF.

ARTICULO TERCERQ. - TRANSCRIBIR, la presente la presente resolucion al despacho de Alcaldia, Gerencia Desarrolio Social, Oficina de
Supenvision y Liquidacion de Proyectos, residente y demas éreas en cuanto le corresponda para su conocimiento y cumplimiento y a fa OTi disponer efectué la
publicacion en el portal de transparencia de la Entidad.

ARTICULO CUARTO. - PRECISAR que LOS ACTOS DE ADMINISTRACION que constituyen los antecedentes, son de entera responsabilidad de los
FUNCIONARIOS y/o SERVIDORES que suscriben los mismos.
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