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Resolucion de Gerencia Municipal
N° 081-2025-GM-MDC/E-C

Coporaque, de 21 de agosto del 2025.

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE, PROVINCIA DE ESPINAR,
DEPARTAMENTO DE CUSCO.

VISTO: Opinion Legal N° 0127 -2025-MDC-E/GM-OAJ; presentado con fecha 21 de agosto del 2025; Informe N° 018-2025-MDC/GPPyR/LMBZ,
N ~Presentado con fecha 04 de agosto del 2025; Informe N° 064-2025-MDC-GPPR-OP/FRLC, presentado con fecha 01 de agosto del 2025; Informe N° 0841-2025-
NWMDC-GIDUR-NAH, presentado con fecha 14 de julio del 2025; Informe N° 0665-2025-MDC-GIDUR-NAH, presentado con fecha 11 de junio del 2025; Informe N°
§222-2025-MDC-JOSLP-GRAB, presentado con fecha 09 de junio del 2025; Informe N° 12-2025/EJCP-SO/MDC-E, presentado con fecha 04 de junio del 2025;
Wemorandum N° 067-2025-MDC-JOSLP-GRAB, presentado con fecha 29 de mayo del 2025; Informe N° (0034-2025-HQR-RO-MDC-GIDUR, presentado con
fecha 28 de mayo del 2025; Resolucion de Gerencia Municipal N° (035-2025-GM-MDC/E-C, de fecha 11 de abril del 2025; Resolucion de Alcaldia N° 103-2022-
7YMDC-E/C, de fecha 10 de mayo del 2022; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades, sefiala que, “Las municipalidades provinciales y
distritales son los érganos de gobierno local. Tienen autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia”; y, “Los gobiemos locales
gozan de autoromia politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomia que fa Constitucion Politica del Pert: establece para las
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico”, en concordancia
- con el articulo 194° de la Constitucién Politica del Perd; asimismo, en el arficulo 39° sefiala que: “Los concejos municipales ejercen sus funciones de gobiermno
“\.mediante la aprobacion de ordenanzas y acuerdos. Los asuntos administrativos concemientes a su organizacion interna, los resuelven a través de resoluciones de
concejo. El alcalde eferce las funciones ejecutivas de gobliemo sefialadas en la presente ley mediante decretos de alcaldia. Por resoluciones de alcaldia resuelve
/os asuntos administrativos a su cargo. Las gerencias resuelven los aspectos administrafivos a su cargo a través de resoluciones y directivas”;

Que, el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS,
.7/ <oen el numeral 1.1 del articulo IV de su Titulo Preliminar, establece que: “Principio de legalidad.- Las autoridades administrafivas deben actuar con respefo a la
/" Constitucion, la ley y al derecho, dentro de las facultades que fe estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas”. asimismo, este
" mismo cuempo normativo en el numeral 72.2 del articulo 72° sefiala: “Toda entidad es competente para realizar las tareas materiales internas necesarias para el

eficiente cumplimiento de su mision y objetivos, asi como para la distribucion de las atribuciones que se encuentren comprendidas dentro de su competencia.”; en
tanto que el numeral 73.3 del articulo 73° dispone: “Cada entidad es competente para realizar tareas materiales intemas necesarias para e eficiente cumplimiento
de su mision y objetivos”. En consecuencia, segtin el articulo 1° de la Resolucion de Confralorfa N° 195-88 CG que regula la ejecucion de obras pibiicas por
administracién directa dice: “1. Las Entidades que programen la ejecucion de obras bajo esta modalidad, deben contar con la asignacion presupuestal
correspondiente, el personal técnico administrativo y los equipos necesarios” (2...), (3...). 5) prevé que "En la etapa de Construccion, la Enfidad dispondra de un
N "Cuademo de Obra" debidamente foliado y legalizado en el que se anotara la fecha de inicio y término de los trabajos, LAS MODIFICACIONES AUTORIZADAS,
\ps avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal, las horas de frabajo de los equipos, asi como los problemas que viene
dfectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y fas constancias de la supervision de la obra”.
Que, Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo N° 1252 - DECRETO LEGISLATIVO QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION
ULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES, aprobado con Decreto Supremo N° 242-2018-EF, setala: (...) 5.7 Las Unidades Ejecutoras de Inversiones son los
Jorganos responsables de la ejecucion de las inversiones y se sujetan al disefio de las inversiones aprobado en el Banco de Inversiones. (...)". “DISPOSICIONES
7 COMPLEMENTARIAS FINALES - CUARTA. Control - La programacion multianual, la formulacion y la ejecucion de inversiones, asi como la implementacion de
modificaciones durante la ejecucion, son procesos necesarios para la foma de decisiones referentes a la inversion, por lo que se encuentran en el ambito de la
discrecionalidad de los funcionarios respectivos, conforme a lo dispuesto por la Cuarta Disposicion Complementaria Final de la Ley N° 29622, Ley que modifica la
Ley N° 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Reptblica, y ampiia las facultades en el proceso para sancionar en
materia de responsabilidad administrativa funcional;
Que, el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252 — “Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
2 nversiones”, aprobado con Decreto Supremo N° 284-2018-EF, seiiala: “Articulo 17. Fase de Ejecucion (...). 17.8 Las modificaciones que se presenten durante la
- ~ gjecucion fisica del proyecto de inversion deben mantener la concepcion técnica, economica y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UE/
\ anles de ser ejecutadas”;
2 Que, Ia Directiva N° 001-2019-EF/63.01 - DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE
\, N o INVERSIONES, aprobada mediante Resolucion Directoral N® 001-2019-EF/63.01, siguientes sefiala: “Articulo 33. Ejecucion fisica de las inversiones (...) 33.2 Las
5 modificaciones durante la ejecticion fisica de las inversiones deben ser registradas por la UE/ antes de su ejecucion, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la
fase de Ejecucion para proyectos de inversién y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecucion para IOARR, segun corresponda, y siempre que se mantenga
la concepcion técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversion. 33.3 Durante la ejecucion fisica de las inversiones, la UEI debe vigilar
permanentemente al avance de las mismas, inclusive cuande no las ejecute directamente, venficando que se mantengan las condiciones, pardmetros y
cronograma de ejecucion previstos en los expedientes fécnicos o documentos equivalentes”

Que, fa Directiva Intema N° 001-2020-GIDRUC/MDC - Directiva Intema de Ejecucion de Obras por la Modalidad Presupuestaria Directa
~(Administracion Directa) de la Municipalidad Distrital de Coporaque, en su articulo 7. numeral 7.2.6.1, sefiala lo siguiente: 7.2.6.1. MODIFICACIONES
"\ "2PRESUPUESTALES al Expediente Técnico o Estudio Definitivo - Solo podran fundamentarse en las siguientes causales: 1. AMPLIACIONES PRESUPUESTALES
>\ {ADICIONALES) (...) Partidas no Consideradas en el presupuesto (Partidas Nuevas): Son aquellas partidas que por error u omision no fueron consideradas en el

| ‘presupuesto del proyecto y que son necesarios para el cumplimiento de melas y fines del proyecto aprobado, segun los planos que figuran en el expediente
/ “téenico o estudio definitivo aprobado. Mayores metrados: estan referidos a mayores metrados que deberan ser ejecutados y que no estan considerados en el
= “presupuesto del expediente técnico o estudio definitivo aprobado, debido a errores u omisicnes en las planillas de metrados y es consecuencia de la ejecucion de
mayores mefrados en las partidas aprobadas que se estan ejecutando. (...)": .

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N° 103-2022-MDC-E/C, de fecha 10 de mayo del 2022, SE RESUELVE: ARTICULO PRIMERQ.- APROBAR el
EXPEDIENTE TECNICO REFORMULADO del proyecto de inversion “CREACION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS VECINALES EN LOS SECTORES
NEQUETA, MOROCCAQE, MAMANUIRE Y CUTUTO-APACHETA, DEL C.P. TAHUPALCCA DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR -
DEPARTAMENTO DE CUSCQ’, con cédigo tinico de inversiones N° 2498125, la misma que consta de 5 tomos (5archivadores y un CD); el tomo 1 de 5 contiene:

PLAZA DE ARMAS S/N - COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO

" - B » »
hiesisuronn Bludhboad bl Chulla songolla Uawmk asun




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

COPORAQUE

“Coapital Histdrica Ade ba Nacibs I ™

——— -

Caratula, 1) Resumen ejecutivo, 2) Memoria descriptiva, 3) Memoria de calculo, 4) Presupuestos. 5) Presupuesto analitico, 6) Anélisis de costo unitario, 7)
Metrados, 8) Especificaciones Técnicas; el fomo 2 de 5 contiene: 9) Poliménica, 10) Estudios de Ingenieria, que a su vez contiene: 10.1.- Estudio de topografia:
10.- Estudio geologico y geatécnico, 10.3.- Estudio de Hidrologia y drenaje, el toma 3 de 5 contiene: 10.4.- Estudios de sefializacion vial, 10.5.- Estudio de gestion
de riesgos, 10.6.- Estudio de impacto ambiental, 10.7.- Estudio de trafico vial, 10.8.- Plan de seguridad y salud ocupacional, 11) Cronograma de ejecucion. 12)
Cronograma valorizado, 13) Cronograma de adquisicion de materiales, 14) Panel fotografico, 15) Insumos; Tomo 4 de 5 contiene: 15) planos: Tomo 5 de §
contiene: 16) planos: proyecto que se ejecutaré bajo la modalidad de administracion directa, con un plazo de ejecucion de 180 dias calendarios, con un
presupuesto de Cuatro Millones Quinientos Treinta y Ocho Mil Seiscientos Setenta y Cualro con 32/100 soles (4°538,674.32).
Que, mediante Resolucién de Gerencia Municipal N° (035-2025-GM-MDC/E-C, de fecha 11 de abril del 2025, SE RESUELVE.- APROBAR, con
eficacia anticipada al 14 de diciembre del 2024, la AMPLIACION DE PLAZO N° 04, del proyecto: “CREACION Y MEJORAMIENTOQ DE LAS VIAS VECINALES EN
0S SECTORES NEQUETA, MOROCCAQE, MAMANUIRE Y CUTUTO - APACHETA, DEL C.P. TAHUAPALCCA DEL DISTRITO DE COPORAQUE -

darios, por las causales de a) Demora por desabastecimiento sostenido de materiales, equipos y/o insumos u ofros casos fortuitos o de fuerza mayor,
amente probados: b) Casos fortuifos o de fuerza mayor (lluvias torrenciales, huaycos, paros, efc.) debidamente comprobados por el Supervisor de obra o

yector de obra”, prevista en el inciso a) de fa Directiva Intema N° 001-2020-GIDRUC/MDC ‘Directiva Intema de Ejecucion de Obras por la modalidad
5 ;/- puestaria Directa (Administracion Directa) de la Municipalidad Distrital de Coporaque”, siendo la fecha reprogramada de conclusién de obra el dia Veinticinco
[C0425) de agosto del 2025; de conformidad con los antecedentes expuestos y la normatividad invocada;

E Que, mediante Informe N° 0034-2025-HQR-RO-MDC-GIDUR, presentado con fecha 28 de mayo del 2025, el Residente de Obra, Ing. Herberth
Quispe Roa, solicita la aprobacion de AMPLIACION DE PRESUPUESTO N° 01 y AMPLIACION DE PLAZO N° 05, por las siguientes causales: “e) Ejecucion de
obras adicionales, mayores metrados, partidas complementarias y/o modificaciones al Expediente Técnico o Estudio Definitivo aprobado; g) Por paralizacion por
fuerza mayor, debidamente justificada y comprobada”, del Proyecto de Inversion Pblica: “CREACION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS VECINALES EN LOS
SECTORES NEQUETA, MOROCCAQE, MAMANUIRE Y CUTUTO - APACHETA, DEL C.P. TAHUAPALCCA DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA
DE ESPINAR - DEPARTAMENTQ DE CUSCO";

A DE LA MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 01
13 [ DEsCRIPCION PRESUPUESTO  MAYORES PARTIDAS DEDUCTIVO DE  PRESUPUESTO
o . APROBADO METRADOS N°01  NUEVASN°O1  OBRA N°01 RESULTANTE
\\ A - COSTO DIRECTO | AR 17.736.30 | 58,805.95 E 4,171,831.47
\ * /| GASTOS GENERALES (7.12%) - | 291,551.10 1,262.82 | 418698 297,000.91
“ | GASTOS DE SUPERVISION (1,88%) | 76951.50 | 333.44 | 170555186 | 78,390.49
| GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | 40.914.50 \ . ' 60914.50
| (149%) ; | ~ -
| GASTOS DE LIQUIDACION (0,34%) | 13948.00 ; ] i 13,968.00
| PRESUPUESTO TOTAL | 453867432 | 19.332.57 | 44,098.49 [000 | 462210537
DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 05
DESCRIPCION DIAS SOLICITADOS
Ejecucion de obras adicicnales, mayores metrados, partidas complementarias y/o modificaciones al expediente | 48 DIAS
técnico o estudio definitivo aprobado. Paralizacién por fuerza mayor, debidamente justificada y comprobada 7‘[ o e N e
TOTAL, DIAS SOLICITADOS | 68 Dioscolendarios |

Que, mediante Memorandum N° 067-2025-MDC-JOSLP-GRAB, presentado con fecha 29 de mayo del 2025, el Jefe de la Oficina de Supervision y

Liguidacion de Proyectos, Ing. Gabriel Rogers Apaza Benavente, remite la solicitud de AMPLIACION DE PRESUPUESTO N° 01 y AMPLIACION DE PLAZO N°

... 05 del proyecto de inversion publica: “CREACION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS VECINALES EN LOS SECTORES NEQUETA, MOROCCAQE,

- “MAMANUIRE Y CUTUTO — APACHETA, DEL C.P. TAHUAPALCCA DEL DISTRITO DE COPORAQUE — PROVINCIA DE ESPINAR — DEPARTAMENTO DE

CUSCQ", con CUI N°® 2498126, para que sea aprobado, conforme a la Directiva N° 001-2020-GIDRUC/MDC, ‘Directiva para la ejecucion de obras en la
modalidad presupuestania directa (Administracion Directa) de la Municipalidad Distrital de Coporaque”.

Que, mediante Informe N° 12-2025/EJCP-SOMDC-E, presentado con fecha 04 de junio del 2025, el Supervisor de Obra, Ing. Eloy Jaime Calli
Pacohuanaco, emite opinion favorable para la aprobacion de la MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 01, donde se solicita la cantidad de &/ 83,431.04 soles. EI
presupuesto modificado (final) del proyecto asciende a la suma de S/. 4'622,105.36 soles, y queda OBSERVADQ LA AMPLIACIPON DE PLAZO N* 05, por 68

_dias calendarios por estar dentro del plazo vigente hasta el 25/08/2025;

RESUMEN DE LA MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 01

DESCRIPCION PRESUPUESTO  MAYORES  PARTIDAS NUEVAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO
APROBADO  METRADOS  N°01 ADICIONAL  N°  RESULTANTE
_ 0
.| COSTO DIRECTO [ 709528922 | 1773630 | 5880595 7650225 | 417183147
| GASTOS GENERALES (7,12%) | 29155110 | 1.26282 418698 544980 | 297.000.90 |
GASTOS DE SUPERVISION (1.88%) | 76951.50 333.44 | 1,105.55 143859 | 7839049 ﬁ*\
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (1.49%) | (0514.50 ‘ ) | 6091450 |
| GASTOS DE LIQUIDACION (0.34%) [ 1396800 | | 13948.00 1
| PRESUPUESTO TOTAL | 453867432 | 19.332.56 6409848 | 83,431.04 | 462210536 |

Que, mediante informe N° 0222-2025-MDC-JOSLP-GRAB, presentado con fecha 09 de junio del 2025, el Jefe de la Oficina de Supervision y
Liquidacion de Proyectos, emite opinion favorable a la AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 01, por /. 83,431.04 en el marco de fa ejecucion de la obra:
“CREACION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS VECINALES EN LOS SECTORES NEQUETA, MOROCCAQE, MAMANUIRE Y CUTUTO — APACHETA, DEL
C.P. TAHUAPALCCA DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCOQ", con CUI N° 2498126. Y con respecto a
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Ia AMPLIACION DE PLAZO N° 05 por 68 dias calendarios se encuentra OBSERVADO, debido a que el proyecto se encuentra deniro del plazo de ejecucion hasta
el 25/08/2025, para lo cual se recomienda solicitar en forma oportuna antes del vencimiento de la misma, segun DIRECTIVA N° 01-2020-GIDURC/MDC.

DESCRIPCION UNID. METRADO PRECIO PARCIAL SUB TOTAL |
0203 CP. TAHUAPALLCCA - SECTOR | - - | - - $/17.736.30 }
MAMANUIRE ; w
MOVIMENTODETIERRAS ! 1 §/17,736.30 ‘
| CorEs [ - - | - [ - | §/3,181.50 |
| CORTE CON MAQUINARIA EN MATERIAL SUELTO | m3 450 | 4.03 | 18135 ' ‘
"CORTE CON MAQUINARIA EN MATERIAL EN | m3 150 476 714 {
ROCA SUELTA 1
EXCAVACION, DESQUICHE Y PENADO DE | m3 150 436 | 654 |
TALUDES EN ROCA SUELTA | | |
ACARREQ Y ELMINACION DE MATERIAL | - - - - | §/ 66300 ;
EXEDENTE | ;
| CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL | m3 | 200 [ 221 442 ;
| EXEDENTE TERRENO SUELTO ‘ : . ‘
CARGUIO Y ELMINACION DE MATERIAL | m3 100 221 21
EXDENTE TERRENO ROCA SUELTA
| PERFILADO Y COMPRACTADO DE SUBRASANTE | - | - : - §/3.914.00
RELLENO CON MATERIAL PROPID CON | m3 200 8.27 1654
MAQUINARIA e
PERFILADO Y COMPACTADO DESUB-RASANTE | m3 | 1000 226 2260 -
CONFORMACION DE PECRAPLEN E=30CM 2 i = - | 5/455580
CORTE PARA CONFORMACION DE PEDRAPLEN | m3 | 180 | 5.56 1000.8 ' i
EXTRACION DE PIEDRA GRANDE EN CANTERA | m3 180 9.17 1650.6
| P/COFORMACION DE PEDRAPLEN o G
| CARGUIC Y TRANSPORTE DEMATERIAL DE | m3 | 180 4% | 7902 .
CANTERA D=6,00 KM | ' ! ; :
CONFORMACION DE PEDRAPLEN m3 | 180 | 619 [ 1142 i
PAVIMENTO [AFIRMADO DE E=0.20M) - [ - | - * | §/485400 _
MATERIAL  GRANULAR  (EXTIRACCION ¥ | m3 200 8.2 i 1640 '
APILAMIENTO) i 1
| CARCUIORENDIMENTO =700M3/DIA___ | m3 |20  [312 | ¢é4 | |
TRANSPORTE (VOLQUETE DE 15 M3) REND = | m3 200 349 “[es8 '
46945 M3/DIA DM=1,60M A | 5 |
CONFORMACION ~ DE  SUPERFICE  DE | m3 200 9.4 | 1892 1
RODADURA E=0.20M ‘ I I
CUNETAS LATERALES : 2 R T | S50
CONFORMACION Y PERFILADO m 400 | 1.42 568
S5 =i 2 A COSTRRECTRY. " el e e I YAV
DESCRIPCION PRESUPUESTO ~ MAYORES  PARTIDAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO
APROBADO  METRADOS  NUEVASN°01  ADICIONAL N° 01 RESULTANTE
| COSTO DIRECTO [ 709528922 | 17.73630 | 5880595 [ 76,542.25 417183147 |
GASTOS GENERALES (7,12%) [ 29155100 | 126282 | 418498 5,449.80 297.00090
| GASTOS DE SUPERVISION (1.88%) 7695150 | 333.44 1,105.55 1,438.99 7839049
| ELABORACION DE EXPEDIENTETECNICO (1.49%) | 4091450 | — 4091450
| GASTOS DE LIQUIDACION (0.34%) 1 13968.00 i [ 13.968.00
| PRESUPUESTO TOTAL | 453847430 | 1933256 | 64,098.48 | 83.431.04 | 462210536 |

Que, mediante Informe N° 0665-2025-MDC-GIDUR-NAH, presentado con fecha 11 de j junio del 2025, el 'Gerente de Infraestructura Desarralio Urbaro
Ruran' y Catastro, Ing. Nicolas Aparicio Hurtado, remite la solicitud de aprobacion de AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 01 y OBSERVACIONES a la
- AMPLIACION DE PLAZQ N° 05, de la obra: “CREACION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS VECINALES EN LOS SECTORES NEQUETA, MOROCCAQE,
MAMANUIRE Y CUTUTQ - APACHETA, DEL C.P. TAHUAPALCCA DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE
 CUSCO", con CUI N°® 2498126; asimismo EMITE OPINION FAVORABLE a la modificacion presupuestal N° 01 para su aprobacion, y recomendado que se siga
** con los tramites respectivos;
RESUMEN DE PRESUPUESTO MODIFICADO N° 01

RESUMEN DE PRESUPUESTO MODIFICADO N° 01 POR ADICIONAL DE OBRA N° 01

| DESCRIPCION PRESUPUESTO | PRESUPUESTO [ MAYORES | PARTIDAS | TOTAL PRESUPUESTO

! APROBADO INICIAL R.A | APROBADO (EXP. TEC. | METRADOS | NUEVAS | PRESUPUESTO | RESULTANTE

| Ne 042-2002-MDC-E/C | REFORMULADO) RA N° l NI Ne0) ADICIONAL

| | 103-2022-MDCE/C SRS MM L ) SIS G
COSTO DIRECTO % 313902304 | % | 4095289.22 | 17.73630 | 5880595 | 7654225 | 417183147 |
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| GASTOS GENERALES [ 7.50% [ 23542673 [ 7.12% | 291.551.10 126282 [ 418698 | 544980 [ 29700090 |
| GASTOS DESUPERVISION | 2.50% | 76,475.58 1.88% | 7695150 3344 | 1,10555 | 1.43899 7839049 |
| ELABORACION DE | 0.50% | 15695.12 [ 1,49% | 6091450 ! 6091450

| EXPEDIENTE TECNICO e l ] ‘ P
| GASTOSDELIQUIDACION | 1.50% | 4708535 | 0.34% | 1396800 | - - | 1396800 ;
| PRESUPUESTO TOTAL | 351570582 | | 453847432 | 1933057 | 6409849 | 8343104 | 462210536 |
' (% lo#% [141% | 184% ‘ |

\ Que, mediante Informe N° 0841-2025-MDC-GIDUR-NAH, presentado con fecha 14 de julio del 2025, el Gerente de Infraestructura Desarrollo Urbano
B4l y Calastro, Ing. Nicolés Aparicio Hurlado, sefiala que la aprobacion del adicional N° 01 es de necesidad por ser partidas predecesoras para el inicio de los
I40ajos de encofrado par la losa viga del puente, ya que se tiene construido los estribos en ambos margenes. Para el presente afio se ha consignado el monto de
. 500,00.00, de ese monto se propone considerar el monto del adicional N° 01, solicitado la suma de S/. 83,431.04, quedando un presupuesto de S/. 416,568.96,
# para continuar con los trabajos en obra;

META-2025  PRESUPUESTO ASIGANDO PRESUPUESTO ADICIONAL SOLICITADO SALDO PRESUPUESTAL PARA CONTINUAR TRABAJOS

| 81 * 500,000.00 83,431.04 | 416,568.96 |
i i

Que, mediante Informe N° 064-2025-MDC-GPPR-OP/FRLC, presentado con fecha 01 de agosto del 2025, el Jefe de la Oficina de Presupuesto Ing.

Frank Reynaldo Luque Coaquira, respecto de la solicitud de ampliacion presupuestal N° 01, para la obra “CREACION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS

» VECINALES EN LOS SECTORES NEQUETA, MOROCCAQE, MAMANUIRE Y CUTUTO - APACHETA, DEL C.P. TAHUAPALCCA DEL DISTRITO DE
JWCOPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI N® 2498126, considera la Disponibilidad Presupuestal FAVORABLE, para
la aprobacién mediante acto resolutivo; debiendo de precisar que la ejecucion fisica del proyecto se encuentra directamente ligado a modificaciones
presupuestales, mayores ingresos por mayores transferencias que pudieran existir u ofra fuente de financiamiento, en concordancia con la autorizacion a los
gobiernos regionales y gobiernos locales, durante el afio fiscal 2025, para utilizacién en proyectos de inversion de los recursos provenientes del canon, sobre
canon y regalia minera, asi como de los saldos de balance generados por dichos conceptos; asi mismo debera guardar concordancia con la respectiva
disponibilidad financiera con la que cuenta la Municipalidad esto con la finalidad de continuar con los actos administrativos;

Que, mediante Informe N° 018-2025-MDC/GPPyR/LMBZ, presentado con fecha 04 de agosto del 2025, el Gerente de Planeamiento Presupuesto y
Racionalizacion, Mglr. Mirenxtu Jaina Guerrero Huerta, OTORGA la Disponibilidad Presupuestal para su aprobacion con acto resolutivo respecto de ia
modificacion del expediente téenico; sin embargo, debe precisarse que para la ejecucion fisica estara sujefa a la asignacion presupuestal que tiene conocimiento
cada Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) hasta el mes de diciembre del 2025, la cual esta plasmada en el informe N° 0006-2025-MDC/GPPyR/AHZS, por fo
tanto dicho adicional debera estar plasmado en un documento de Ia UEI correspondiente; asi mismo debera guardar concordancia con la respectiva disponibilidad
financiera con la que cuenta la Municipalidad, esto con la finalidad de continuar con los actos administrativos, segun el siguiente detalle:

META 081 CREACION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS VECINALES EN LOS SECTORES NEQUETA, MOROCCAQGE, MAMANUIRE Y
CUTUTO - APACHETA, DEL C.P. TAHUAPALCCA DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR -
DEPARTAMENTO DE CUSCO
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | 05 RECURSOS DETERMINADCS =
| GENERICA DE GASTOS 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
| ASIGNACION 2025 SEGUN UEI | 500,000.00 [Quinientos Mil con 00/100soles) ia¥e |
|_MONTO ADICIONAL(A) | 83431.9¢ [Ochentay Tres Mil Cuatrocientos Treinta y Uno con 96/100scles) |

4 Que, mediante Opinion Legal N°® 0127 -2025-MDC-E/GM-OAJ; presentado con fecha 21 de agosto del 2025, el Jefe de la Oficina de Asesoria
Juridica; Abg. Victor Raul Barrionuevo Quifionez, emito opinion legal en el sentido de que es legalmente procedente aprobar la Ampliacion Presupuestal N° 01,
con incremento presupuestal de &, 83.431.96 (Ochenta y Tres Mil Cuatrocientos Treinta y Uno con 96/100 soles), que modifica el expediente técnico de S/, 4,
538,674.32 a S/ 4, 622,105.36 soles por ADICIONALES (Parfidas Nuevas, Mayores Metrados), del proyecto de Inversion Piblica: CREACION Y
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS VECINALES EN LOS SECTORES NEQUETA, MOROCCAQE, MAMANUIRE Y CUTUTO - APACHETA, DEL CP.
TAHUAPALCCA DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCOQ", con CUI N° 2498126, ampliacion
presupuestal que se encuentra prevista en el item 7.2.6.1 de la Directiva Intema N° 001-2020-GIDRUCG/MDC "Directiva Interna de Ejecucion de Obras por la
Modalidad Presupuestaria Directa (Administracion Directa) de la Municipalidad Distrital de Coporaque”, asi mismo conforme a los informes técnicos que lo
aprueban y el informe de disponibilidad presupuestal de la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalizacion.
Que, de conformidad con el del Iiteral j) del numeral 3° del articulo Primero de la Resolucion de Alcaldia N° 099-2025-MDC/A, de fecha 20 de mayo de
2025, que resuelve DELEGAR FACULTADES ADMINISTRATIVAS RESOLUTIVAS, es facultad del Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Coporaque,
Abg. Adolfo Alex Garcia Santamaria, “Aprobar cualquier acto administrativo relacionado con las ampliaciones de plazo, adicional de obra, deductivos
modificaciones del presupuesto analitico de aprobaci6én de informe de corfe, aprobacion de saldo de obra (...)"

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, conforme a ia normatividad invocada y los antecedentes expusstos; la Ampliacion Presupuestal N° 01, con
incremento presupuestal de S/. 83.431.96 (Ochenta y Tres Mil Cuatrocientos Treinta y Uno con 96/100 soles), que modifica el expediente técnico de S/. 4,
53867432 a S/ 4, 622,105.36 soles por ADICIONALES (Partidas Nuevas, Mayores Melrados), del proyecto de Inversion Piblica: CREACION Y
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS VECINALES EN LOS SECTORES NEQUETA, MOROCCAQE, MAMANUIRE Y CUTUTO - APACHETA, DEL CP.
TAHUAPALCCA DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCOQ", con CUI N° 2498126, ampliacion
presupuestal que se encuentra prevista en el item 7.2.6.1 de la Directiva Intema N° 001-2020-GIDRUC/MDC "Directiva Intema de Ejecucion de Obras por la
Modalidad Presupuestaria Directa (Administracién Directa) de la Municipalidad Distrital de Coporaque”, conforme al siguiente detalle:

RESUMEN DE PRESUPUESTO MODIFICADO N° 01 POR ADICIONAL DE OBRA N° 01
" DESCRIPCION PRESUPUESTO PRESUPUESTO MAYORES | PARTIDAS | TOTAL [ PRESUPUESTO
APROBADO  INICIAL | APROBADO (EXP. TEC. | METRADOS | NUEVAS | PRESUPUESTO | RESULTANTE
; RA N° 042-2020-MDC- | REFORMULADOJ RA N° | N°OI | NeO! ADICIONAL ° |
i E/C | 103-2022-MDC-E/C | 0l E
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

COPORAQUE

"C'Afu‘.?&f Histbrica Ade ba Nacid K'ass'’

| COSTO DIRECTO (% [313902304 [ % 409528922 | 1773630 | 5880595 | 7654225 | 417183147 |
. | GASTOS GENERALES | 7.50% | 23542673 | 7.12% | 281.551.10 1.26282 418698 | 544980 | 297,00050 ?
o, . | GASTOS DE | 2.50% | 78,475.58 | 1,88% | 76951.50 333.44 | 1,105.55 | 143899 | 78,390.49 1
| SUPERVISION : ] | '
ELABORACION DE | 0.50% | 15.695.12 149% | 6091450 £0.914.50 :
EXPEDIENTE TECNICO ! el £ _L e =R
NG | GASTOS DE | 1.50% | 47,085.35 | 0.34% | 1396800 | 1 ‘ | 1396800 ‘
/| UQUIDACION ' : R (R SR I |
| PRESUPUESTOTOTAL | | 351570582 | | 453867432 | 1933257 | 6409849 | 8343104 | 4622,105.36
‘ % | 0.43% as (s

ARTICULO SEGUNDO. - DECLARAR, improcedente la AMPLIACION DE PLAZO N° 05, puesto que segin la Resolucion de Gerencia Municipal N*
035-2025-GM-MDC/E-C, de fecha 11 de abril del 2025, se resuelve aprobar con eficacia anticipada al 14 de diciembre del 2024, la ampliacién de plazo N° 04 del
proyecto de Inversion Publica: CREACION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS VECINALES EN LOS SECTORES NEQUETA, MOROCCAQE, MAMANUIRE Y
CUTUTO - APACHETA, DEL C.P. TAHUAPALCCA DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCQ", con CUI
N* 2498126, por Doscientos Cincuenta y Cinco (255) dias calendarios, y siendo su fecha de conclusion de obra el dia Veinticinco (25) de agosto del 2025.
Ampliacion que fue OBSERVADA por el Supervisor, el Jefe de la Oficina de Supervision y Liquidacion de Proyectos y el Gerente de Infraestructura Desarolio
Urbano Rural y Catastro precisando que cuando fue solicitada dicha AMPLIACION DE PLAZO N° 05 aun confaban con plazo de ejecucion de la ampliacion de
plazo N° 04. Por lo que se recomienda solicifarlo dicha ampliacion dias antes del vencimiento del plazo de ejecucion, segun la Directiva N° 01-2020-
GIDRUC/MDC.

ARTICULO TERCERQ. - DISPONER, a la Gerencia de Infraestructura Desarrollo Urbano Rural y Catastro, a través de sus organos competentes, realice
el Registro en el Banco de Inversiones de conformidad con el numeral 17.8 del Articulo 17 del Reglamento del Decretfo Legislativo N°® 1252 - “Decreto Legislativo
“w.  que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones”, aprobado con Decreto Supremo N° 284-2018-EF.

ARTICULO CUARTO. - TRANSCRIBIR, fa presente la presente resolucion al despacho de Alcaldia, Gerencia de Planeamiento Presupuesto y

Racionalizacion, Gerencia de Infraestructura Desarrolio Urbano y Catastro, Oficina de Supervision y Liquidacion de Proyectos, residente y demas &reas en cuanto
le corresponda para su conocimiento y cumplimiento y a fa OTI disponer efectué fa publicacion en el portal de transparencia de la Entidad.

ARTICULO QUINTO. - PRECISAR que LOS ACTOS DE ADMINISTRACION que constifuyen los anfecedentes, son de entera responsabilidad de los
FUNCIONARIOS y/o SERVIDORES que suscriben los mismos.

REGISTRESE, C QUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE
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