MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

COPORAQUE

“"Capital Histérica Ae ba Nacidm Kasa"

Resolucion de Gerencia Municipal

N° 086-2025-GM-MDC/E-C

Coporagque, de 03 septiembre del 2025.

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE, PROVINCIA DE ESPINAR,
DEPARTAMENTO DE CUSCO.

VISTO: Opinién Legal N° 0141-2025-MDC-E/GM-OAJ: presentado con fecha 03 de septiembre del 2025; Informe MT-MSMOOGPPYR;MPM,
presentado el 03 de septiembre del 2025; Informe N* 083-2025-MDC-GPPR-OP/FRLC, presentado con fecha 03 de septiembre dei 2025; Informe N° 1080-2025-
MDC-GIDUR -NAH, presentado con fecha 28 de agosto del 2025; Informe N° 0418-2025-MDC-JOSLP-GRAB, presentado con fecha 26 de agosto def 2025:
Informe N° 033-2025-YVCH-10-OSLP-MDC, presentado con facha 26 de agosto del 2025; Memoréndum N° 0164-2025-MDC-JOSLP-GRAS. presentado con
fecha 25 de agosto del 2025; informe N° 1065-2025-MDC-GIDUR-NAH, presentado con fecha 25 de agosto del 2025; informe N* 133-MDC/SGO/RO-FRCHC,
presentado con fecha 25 de agosto del 2025; Memorandum N° 054-2025-MDC-GIDUR-NAH, de fecha 19 de agosto del 2025; Informe N° (404-2025-MDC-
JOSLP-GRAB, presentado con fecha 19 de agosto del 2025; Informe N° 032-2025-YVCH-10-OSLP-MDC, presentado con fecha 19 de agosio del 2025;
Memorandum N° 0156-2025-MDC-JOSLP-GRAB, presentado con fecha 15 de agosto del 2025: Informe N° 131-2025-MDC/SGOYRO-FRCHC, presentado con
fecha 14 de agosto del 2025; Resolucion de Alcaldia N* 259-2021-MDC-E/C, de fecha 10 de setiembre del 2021: ¥.

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo Il del Titulo Preliminar de fa Ley N° 27972 - Ley Orgénica de Municipalidades, sefiala que, “Las municipalidades provinciales ¥
distritales son los drganos de gobierno local. Tienen autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia™ y. "Los gobiemos locales
gozan de autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomia que ia Constitucion Politica def Peri establece para las
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico”, en concordancia
con el articulo 194° de la Constitucion Politica del Peri: asimismo, en el arficulo 39° sefiala que: "Los concejos municipales ejercen sus funciones de gobiemo
ediante la aprobacion de ordenanzas y acuerdos. Los asuntos administrativos concernientes a su organizacion intema, los resuelven a través de resoluciones de
oncejo. El alcalde ejerce fas funciones ejecutivas de gobierno sefialadas en la presente ley mediante decretos de alcaldia. Por resoluciones de alcaidia resuelve
s asuntos administrativos a su cargo. Las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas”™
Que, el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2013-JUS,
n el numeral 1.1 del articulo 1V de su Titulo Preliminar, establece que: "Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respefo a la
Constitucion, la ley y al derecho, dentro de las facultades que e estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas™ asimismo, este
mismo cuerpo normativo en el numeral 72.2 del articulo 72° sefiala: "Toda entidad es competente para realizar las tareas materiales internas necesarias para el
eficiente cumplimiento de su mision y objetivos, asi como para la distribucién de las atribuciones que se encuentren comprendidas dentro de su competencia.™ en
tanto que el numeral 73.3 del articulo 73° dispone: "Cada entidad es competente para realizar tareas materiales inferas necesarias para el eficiente cumplimiento
de su mision y objetivos”. Asimismo, respecto de la eficacia anticipada de los actos de administracion intema sefiala: "Articulo 7.- Régimen de los aclos de
administracion interna - 7.1 Los actos de administracion interna se orientan a la eficacia y eficiencia de los servicios y a los fines permanentes de las entidades.
Son emitidos por el érgano competente, su objeto debe ser fisica y juridicamente posible, su mofivacion es facultativa cuando los superiores jerarquicos impartan
las Ordenes a sus subaltemos en la forma legalmente prevista. EI régimen de eficacia anticipada de los actos administrativos previsio en el articulo 17 es
susceptible de ser aplicado a los actos de administracién intema, siempre que no se violen normas de orden plblico ni afecte a terceros. "Articulo 17.- Eficacia
anticipada del acto administrativo - 17.1 La autoridad podra disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emision, sblo si fusra mas
favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalments protegidos a terceros y que existiera en Ia
fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopcion. 17.2(...)"
Que, segiin el articulo 1° de la Resolucion de Contraloria N° 195-88 CG que regula la ejecucién de obras plblicas por administracion directa dice: *1.
Las Entidades que programen la ejecucion de obras bajo esta modalidad, deben contar con la asignacion presupuestal comespondiente, el personal técnico
administrativo y los equipos necesarios” (2...), (3...). 5) prevé que "En la etapa de Construccion, la Entidad dispondré de un "Cuademo de Obra” debidamente
foliado y legalizado en el que se anotara la fecha de inicio y términa de los trabajos, LAS MODIFICACIONES AUTORIZADAS, los avances mensuales, los
controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, asi como los problemas que viene afectando el cumplimiento de
fos cronogramas establecidos ¥ las constancias de la supervision de la obra”;
Que, ol Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo N° 1252 - DECRETO LEGISLATIVO QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE
PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES, aprobado con Decreto Supremo N° 242-2018-EF, sefiala: "Articulo 5.- Organos y funciones del
! Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones (..). 5.7 Las Unidades Ejecutoras de Inversiones son los 6rganos responsables de la
ejecucion de las inversiones y se sujetan al disefio de las inversiones aprobado en el Banco de Inversiones. (...)". Asi mismo se indica que las "DISPOSICIONES
<) /~ COMPLEMENTARIAS FINALES CUARTA. Control - La programacion muttianual, fa formulacion y la ejecucion de inversiones, asi como la implementacion de
modificaciones durante la ejecucion, son procesos necesarios para la toma de decisiones referentes a la inversion. por lo que se encuentran en el &mbito de la
discrecionalidad de los funcionarios respectivos, conforme a lo dispuesto por la Cuarta Disposicién Complementaria Final de la Ley N° 29622, Ley que modifica la
Ley N° 27785. Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Republica, y amplia las facultades en el proceso para sancionar en
materia de responsabilidad administrativa funcional |...)™
Que, e/ Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252- "Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones", aprobado con Decreto Supremo N° 284-2018-EF, seftala: "Articulo 17, Fase de Ejecucién (...). 17.8 Las modificaciones que se presenten durante la
ejecucion fisica del proyecto de inversion deben mantener la concepcion técnica, econémica y dimensionamiento. Estas modificaciones son regisiradas por la UE
antes de ser gjecutadas”;

u/ Que, /a Directiva N° 001-2019-EF/63.01 - DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL ¥ GESTION DE
INVERSIONES, aprobada mediante Resolucién Directoral N° 001-2013-EF/63. 01, siguientes seala: "Articulo 33. Ejecucion fisica de las inversiones (...) 33.2 Las
modificaciones durante la ejecucion fisica de las inversiones deben ser registradas por la UE| antes de su ejecucion, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la
fase de Ejecucion para proyectos de inversion y Formato N° 08-C: Registros en fa fase de Ejecucion para IOARR, segtn comesponda, y siempre que se mantenga
la concepcion técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversion. 33.3 Durante la ejecucion fisica de las inversiones, la UEI debe vigilar
pemanentements el avance de las mismas, inclusive cuando no las ejecute directaments, verificando que se mantengan las condiciones, parametros y
cronograma de ejecucion previstos en los expedientes técnicos o documentos equivalentes”;
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Que, /a Directiva infema N° 001-2020-GIDRUG/MDC Directiva Intema de Ejecucion de Obras por la Modalidad Presupuestaria Directa (Administracion
Directa) de la Municipalidad Distrital de Coporaque, en su articulo 7, numeral 7.2.6.1, sefiala lo siguiente: 7.2.6.1. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES al
Expediante Técnico o Estudio Definitivo-Solo podrén fundamentarse en las siguientes causales: 1. AMPLIACIONES PRESUPUESTALES (ADICIONALES) {...)
Partidas no Consideradas en el presupuesto (Partidas Nuevas): Son aquellas partidas que por error u omision no fueron consideradas en el presupuesto del
proyecto y que son necesarios para el cumplimiento de metas y fines del proyecto aprobado, segun los planos que figuran en el expediente técnico o estudio
definitivo aprobado. Mayores metrados: estén referidos a mayores metrados que deberén ser ejecutados y que no estén considerados en el presupuesto del
expediente técnico o estudio definitjvo aprobado, debido a errores u omisiones en las planilfas de metrados y es consecuencia de la ejecucion de mayores
metrados en las partidas aprobadas que se estan ejecutando. (...) 2. DISVINUCIONES PRESUPUESTALES (DEDUCTIVOS) - EI presupuesto deductivo es el
conformado por aquellas partidas determinadas como necesarias y/o a los menores metrados o actividades a ejecutarse en la obra, para el cumplimiento de la
meta prevista en el expedients técnico o estudio definitivo originalmente aprobado. Las mismas que pueden ser como resultado de una modificacion del proyecto.
Los presupuestos deductivos deberén ser solicitados de modo separado adjuntando al expediente que lo sustenta, y deberé contener como minima. Los que
fueron detallados en el punto anterior (...)"
Que, fa Directiva Interna N° 001-2020-GIDRUC/MDC Directiva Inferna de Ejecucion de Obras por la Modalidad Presupuestaria Directa (Administracion
Directa) de la Municipalidad Distrital de Coporaque, en su articulo 7, numeral 7.2.6.2. sefiala o siguiente: *7.2.6.1. AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION DE
BRA - El plazo pactado solo podré ser prorrogado cuando se justifique documentadamente las causales y estas modifiquen la ruta critica del calendario
alorizado de avance de obra. Las causales por las que se solicite una ampliacion de plazo, contemplarén los siguientes: (...) e) Ejecucion de obras adicionales,
a/ mayores metrados, partidas complementarias y/o modificaciones al Expediente Técnico o Estudio Definitivo aprobado. (...) g) Paralizaciones por fuerza mayor
g‘:,y debidamente justificada y comprobada.”;
7 Que, mediante Resolucion de Alcaldia N* 259-2021-MDC-E/C, de fecha 10 de setiembre del 2021, la entidad apruebo el EXPEDIENTE TECNICO del
proyecto de inversion: *CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE PUENTE
CENTRAL, DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCQ”, con CU N' 2445385, con un plazo de ejecucion de
doscientos diez (210) dias, con un presupuesto fotal de S/ 2'618.422.13 (Dos Millones Seiscientos Dieciocho Mil Cuatrocientos veintidés con 1¥100 Soles).
Habiendo sufrido varias modificaciones, mediante Resolucion de Alcaldia N° 115-2022-MDC-E/C. (ampliacién de plazo N° 01), con Resolucion de Alcaidia N° 221-
2022-MDC- E/C (ampliacion de plazo N° 02), con Resolucién de Alcaldia N° 257-2022-MDC-E/C (ampliacion de plazo N°® 03). con Resolucién de Gerencia
Municipal N° 09-2023-GM-MDC, (ampliacién de plazo N° 04), con Resolucién de Gerencia Municipal N° 033-2023-GM-MDC/E (ampliacion de presupuesio N°01),
con Resolucion de Gerencia Municipal N° 076-2023-GM-MDC (ampliacion de plazo N° 05), con Resolucion de Gerencia Municipal N° 096-2024-GM-MDC/E-C
(ampliacion de plazo N° 08), con Resolucién de Gerencia Municipal N° 187-2024-GM-MDC/E (ampliacion plazo N° 07 y ampliacion de presupuesto N° 02), con
Resolucion de Gerencia Municipal N° 014-2025-GM-MDC/E (ampliacion plazo N° 08), con Resolucion No 057-2025-GM- MDC/E-C (ampliacion de plazo No 09 y
ampliacion de presupuesto N°03);
Que, mediante Informe N° 131-2025-MDC/SGO/RO-FRCHC, presentado con fecha 14 de agosto del 2025, el Residente de Obra, Ing. Frank Reynaldo
7/ Chévez Cardenas, presenta y solicita la aprobacion del expediente de Ampiiacion Presupuestal N° 04 por (Partidas nuevas y Deductivos); PARTIDAS NUEVAS
por un monto de S/. 116,836.07: DEDUCTIVOS DE OBRA por un monto de S/. 49,745.59; siendo el nuevo presupuesto total de S/. 4'658,867.82, del Proyecto de
Inversion Publico denominado: "CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE PUENTE
CENTRAL, DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCOQ" y la Ampliacion de Plazo N° 10 por un plazo de Cuarenta
y Tres (43) dias calendarios, por las causales de ") Ejecucion de obras adicionales, mayores mefrados, partidas complementarias y/o modificaciones al
Expediente Técnico o Estudio Definitivo aprobado; g) Paralizacién de fuerza mayor debidamente justificada y comprobada;”. Esto con la finalidad de culminar la
obra en ef plazo establecido (siendo la fecha reprogramada de conclusion de fa obra el dia 25 de sefiembre del 2025);
Que, mediante Memorandum N° 0156-2025-MDC-JOSLP-GRAB, presentado con fecha 15 de agosto del 2025, el Jefe de la Oficina de Supervision y
Liguidacion de Proyectos, ING. Gabrie! Rogers Apaza Benavente, DERIVA la solicitud de Ampliacién Presupuestal N° 04 y Ampliacion de Plazo N° 10, del
proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE PUENTE CENTRAL,
DISTRITO DE COPORAQUE PROVINCIA DE ESPINAR DEPARTAMENTO DE CUSCO", para que conforme a la Directiva N° 001-2020-GIDRUC/MDC, "Directiva
para la ejecucion de Obras en la Modalidad Presupuestaria Directa (Administracion Directa) de la Municipalidad Distrital de Coporaque”, pueda realizar su
respectiva evaluacion y/o aprobacién segun corresponda;
Que, mediante Informe N° 032-2025-YVCH-10-OSLP-MDC, presentado con fecha 19 de agosto del 2025, el Inspector de Obra Ii, Ing. Yhon Villagra
Chuchulo, quien luego de la evaluacion realizada, seiala que no se da por admitido fa Ampliacitn de Presupuestal (adicional) N° 04 (partidas nuevas y
deductivos) y la Ampliacion de Plazo N° 10, y deriva la presenta para su respectivo levantamiento de observaciones del Proyecto de Inversion denominado
"CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL PUENTE CENTRAL, DISTRITO DE COPORAQUE, PROVINCIA
DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCQ", con Codigo Unico de Inversiones CUI N°® 2445385;
\ Que, mediante Informe N° 0404-2025-MDC-JOSLP-GRAB, presentado con fecha 19 de agosto del 2025, el Jefe de la Oficina de Supervision y
Liquidacién de Proyectos, ING. Gabriel Rogers Apaza Benavente, REMITE fa solicitud de Ampliacion Presupuestal N° 04 y Ampliacién de Plazo N° 10, del
proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE PUENTE CENTRAL,
- DISTRITO DE COPORAQUE PROVINCIA DE ESPINAR DEPARTAMENTO DE CUSCO". para su levantamiento de observaciones, segn a directiva vigente;
y Que, mediante Memorandum N° 054-2025-MDC-GIDUR-NAH, de fecha 19 de agosto del 2025, el Gerente de Infraestructura Desarrolio Urbano Rural
# y Catastro, Ing. Nicolés Aparicio Hurtado, remite la evaluacion y observaciones de la solicitud de Ampliacion Presupuestal N° 04 y Ampliacion de Piazo N° 10, de/
proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE PUENTE CENTRAL,
DISTRITO DE COPORAQUE-PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO", con Cédigo Unico de Inversiones CUI N° 2445385;
Que, mediante Informe N° 139-MDC/SGO/RO-FRCHC, presentado con fecha 25 de agosto del 2025, el Residente de Obra. Ing. Frank Reynaldo
Chévez Cardenas, REMITE el levantamiento de observaciones para la aprobacion el expediente de Ampliacion Presupuestal N° 04 por (adicionales y Deductivos):
PARTIDAS NUEVAS por un monto de S/ 116,836.07: DEDUCTIVOS DE OBRA por un monto de S/. 49,745.59; siendo el nuevo presupuesto fotal de S/.
4'858,867.82. del Proyecto de Inversion Publico denominado: "CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL
CENTRO POBLADOQ DE PUENTE CENTRAL, DISTRITO DE COPORAQUE PROVINCIA DE ESPINAR DEPARTAMENTO DE CUSCOQ" y la Ampliacion de Plazo
N° 10 por un plazo de Cuarenta y Tres (43) dias calendarios, por las causales de 's) Ejecucion de obras adicionales, mayores metrados, partidas
complementarias y/o modificaciones al Expediente Técnico o Estudio Definitivo aprobado; g) Paralizacién de fuerza mayor debidamente justificada y
comprobada;”. Esto con la finalidad de culminar fa obra en el plazo establecido (siendo la fecha reprogramada de conclusion de la obra el dia 25 de setiembre del
2025);

Que, mediante Informe N° 1065-2025-MDC-GIDUR-NAH, presentado con fecha 25 de agosto del 2025, el Gerente de Infraestructura Desarrollo
Urbano Rural y Catastro, Ing. Nicolas Aparicio Hurtado, remite el levantamiento de observaciones presentado por el Residente de Obra, ing. Frank Reynaldo
Chévez Cardenas, para su aprobacion de la Ampliacion Presupuestal N° 04 y Ampliacion de Plazo N° 10. del proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DEPOR TIivO
Y RECREATIVO EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE PUENTE CENTRAL, DISTRITO DE COPORAQUE PROVINCIA DE ESPINAR-
DEPARTAMENTO DE CUSCO", con Codigo Unico de Inversiones CUI N*® 2445385;

e
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Que, mediante Memorandum N° 0164-2025-MDC-JOSLP-GRAB, presentado con fecha 25 de agosto del 2025, el Jefe de la Oficina de Supervision y
Liguidacién de Proyectos, ING. Gabriel Rogers Apaza Benavente, DERIVA el levantamiento de observaciones, de la solicitud de Ampliacion Presupuestal N° 04 y
Ampliacion de Plazo N° 10. del proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE
PUENTE CENTRAL, DISTRITO DE COPORAQUE PROVINCIA DE ESPINAR DEPARTAMENTO DE CUSCO", para que conforme a la Directiva N° 001-2020-
GIDRUC/MDC, "Directiva para la ejecucion de Obras en la Modalidad Presupuestaria Directa (Administracion Directa) de la Municipalidad Distrital de Coporaque”,
pueda realizar su respectiva evaluacion y/o aprobacién sequn corresponda;
Que, mediante Informe N° 033-2025-YVCH-10-OSLP-MDC, presentado con fecha 26 de agosto del 2025, el Inspector de Obra . Ing. Yhon Villagra
Chuchullo, quien luego de Ia evaluacion realizada aprueba la Ampliacion Presupuestal N° 04; con incremento presupuestal de /. 4791,777.34 a &/. 4858,867.62,
asi mismo la peticion de Ampliacién de Plazo por 43 dias calendarios teniendo como nueva fecha de culminacion de obra el 25 de setiembre del 2025,
concluyendo que la Inspeccion aprueba la Ampliacion de Presupuestal (adicional) N° 04 (partidas nuevas y deductivos) y la Ampliacion de Plazo N® 10, del
Proyecto de Inversion denomiado "CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL PUENTE CENTRAL
INDISTRITO DE COPORAQUE, PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCO", con Cédigo Unico de Inversiones CUI N° 2445385, por fa causal de:
\ Ejecucion de obras adicionales, mayores metrados, partidas complementarias y/o modificaciones al Expediente Técnico o Estudio Definitivo aprobado: g) Por
Baxalizacion por fuerza mayor, debidamente justificada y comprobada”;
) Que, mediante Informe N° 0418-2025-MDC-JOSLP-GRAB, presentado con fecha 26 de agosto del 2025, el jefe de la Oficina de Supervisibn y
iquidacion de Proyectos, ING. Gabriel Rogers Apaza Benavente, remite la aprobacion de la MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 04 y la AMPLIACION DE
Pl AZO N° 10 del proyecto denominada "CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL PUENTE CENTRAL,
#DISTRITO DE COPORAQUE, PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCO", con Cédigo Unico de inversiones CUI No 2445385, concluyendo que la
Oficina de Supervision y Liquidacion de Proyectos EMITE OPINION FAVORABLE a la Ampliacion Presupuestal N° 04 el cual asciende a /. 67,090.48,
modificando el expediente técnico a un costo total de S/. 4'858,867.82 soles y la Ampliacion de Plazo N° 10 hasta por 43 dias calendarios; t
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CAUSALES DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 10 DE EJECUCION
| N° | CAUSALES DE AMPLIACION DE PLAZO N° 10 e |
[ 01 | Ejecucion de obras adicionales, mayores metrados, partidas complementarios y/o modificaciones al expediente _
| | técnico o estudio definitivo aprobado (e} |

o2 | Paralizacidn por fuerza mayor, debidamente justificada y comprobada (g} |

DESCRIPCION DE LAS CAUSALES DE AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION
#DIAS | TOTAL |

| ITEM | DESCRIPCION MOTIVO AMPLIACION | SUSTENTO | TOTAL
j Ejecucidn de obras adicionales, mayores | Por partidas adicionales comesponden a parfidas nuevas la culminacién de | ‘
3 ! metrados, partidas complementarias y/o | obra, lmpieza final con magquinario, desmontaje de los instalaciones
o { 01 | modificaciones al expediente técnico o | provisionales y/o comprometen la ruta critica. Por lo que se solicita 30 dias | 30D.C. |
1 | estudio definifivo aprobado e} | calendarios para la jecucion. | -
| Paroizacion  por  fueza  mayor | Segln consta en el cuademno de obra ACTA DE PARALIZACION, suscrita por el | : ;
[‘02 debidamente justificada y comprobada i residente y el supervisor de la obra, sostuvieron una reunién en la que [ ‘
| gl 1 acordaron la paraizacién del proyecto, debido a la falto de disponibilidad j
| | presupuestal y desabastecimiento de material y falta de asignacion | 43D.C.
{ | presupuestal. Dejando un plazo de 13 dios calendarios por ejecutar, B8beC. | |
- TOTAL, DIAS DE AMPLIACION DE PLAZO N° 10 | 43D.C.
RESUMEN DE PLAZO DE EJECUCION
DESCRIPCION = DIAS | INICIO | FIN OBSERVACIONES |
PLAZO DE EJECUCION INICIAL | 210D.C. | 18/10/2021 | 15/05/2022 - ‘
RA. N°259-2021-MDC-E/C | =
AMPLIACION DE PLAZO N° 01 108D.C. 16/05/2022 | 31/08/2022 i
R.A. N° 115-2022-MDC-E/C 5 E ;
AMPLIACION DE PLAZO N° 02 | 75D.C. | 01/09/2022 14/11/2022 -
| RA. N°0221-2022-MDC-E/C ‘ | - ]
| AMPUACION DE PLAZO N° 03 | 39DC. | 15/11/2022 | 23/12/2022 - ‘
| RA. N° 0257-2022-MDC-E/C 3 g T =
| AMPLIACION DE PLAZO N° 04 | 189D.C. | 01/02/2023 08/08/2023 | -

| RGM.N°09-2023-MGMDC | |
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AMPLIACION DE PLAZO N° 05 143D.C. 09/08/2023 29/12/2023 - |
R.G.M. N° 074-2023-MG-MDC \
AMPLIACION DE PLAZO N° 06 305D.C. 30/12/2023 29/10/2024
R.G.M. N° 096-2024-GM-MDC/E-C
AMPLIACION DE PLAZO N° 07 63DC. 30/10/2024 31/12/2024 =
R.G.M. N° 187-2024-GM-MDC/E-C
| AMPUACION DE PLAZO N° 08 129 D.C. 01/01/2025 | 09/05/2025 2

R.G.M. N° 014-2025-GM-MDC/E-C |

AMPLACION DE PLAZO N° 09 9%D.C. 10/05/2025 13/08/2025 - i
R.G.M. N° 057-2025-GM-MDC/E-C ;
AMPLIACION DE PLAZO N° 10 43D.C. 14/08/2025 25/09/2025 :

En trémite ! ) l

Que, mediante Informe N° 1080-2025-MDC-GIDUR -NAH, presentado con fecha 28 de agosto del 2025, el Gerente de Infraestructura y Desarrolio
Urbano Rural y Catastro MDC, Ing. Nicolés Aparicio Hurtado, concluye: "Habiendo detallado en pérrafos anteriores los datos del proyecto y causales de la
- presente Ampliacion Presupuestal N° 04 por un monto de &/. 67,090.48 y Ampliacion de Plazo N° 10 por 43 dias calendarios, asi mismo teniendo la aprobacion
}. del Inspector de obra y ratificada por de la Oficina de Supervision y Liquidacion de Obras esta Gerencia da Opinion Favorable para su aprobacion. Por lo tanto,
-~ Solicita se pueda emitir a respectiva Resolucion de la Ampliacion Presupuestal N° 04 y Ampliacion de Plazo N° 10. por el periodo de Cuarenta y Tres (43) dias
\Sgalendarios"; ’

AL ES Que, mediante Informe N° 083-2025-MDC-GPPR-OF/FRLC, presentado con fecha 03 de septiembre del 2025 el Jefe de la Oficina de Presupuesto
2Ing. Frank Reynaldo Luque Coaquira, respecto de la solicitud de Ampliacion Presupuestal N° 04, ha senalado que de acuerdo a la Directiva N° 001-2019-EF/63.01
o}\ Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones en su Articulo 33.3 sefiala que "Durante la ejecucion fisica de las
— " inversiones, la UEI debe vigilar permanentemente el avance de las mismas, inclusive cuando no las ejecute directamente, verificando que se mantengan las
"".©  condiciones, parametros y cronograma de ejecucion previstos en los expedientes técnicos o documentos equivalentes" concluyendo que esta oficina respecio a la
solicitud de disponibilidad presupuestal indica que se OTORGA la Disponibilidad Presupuestal, para su aprobacién con acto resolutivo, respecto de la modificacion
del expediente técnico; sin embargo, debera precisarse que para la ejecucion fisica se encuentra garantizada con la modificacion de la unidad ejecutora (UEI)
segtin el Informe N° 1093-2025-MDC-GIDUR-NAH guardando relacion con la propuesta de distribucion del Informe N° 0006-2025-MDC/GPPYR/AHZS, asi mismo
debera guardar concordancia con la respectiva disponibilidad financiera con la que cuenta la Municipalidad;

Que, mediante Informe N° 001-2025-MDC/GPPYR/LAPM, presentado el 03 de septiembre del 2025, el Gerente de Planeamiento Presupuesto y
Racionalizacién CPC. Luis Alberto Pizarro Mendoza, OTORGA la Disponibilidad Presupuestal, para su aprobacién con acto resolutivo, respecto de la modificacion
del expediente técnico; sin embargo, debera precisarse que para la ejecucion fisica se encuentra garantizada con la modificacion de la unidad ejecutora (UEI)
segun el Informe N° 1093-2025-MDC-GIDUR-NAH guardando relacion con la propuesta de distribucion del Informe N° 0006-2025-MDC/GPPYR/AHZS, asi mismo
debera guardar concordancia con la respectiva disponibilidad financiera con la que cuenta la Municipalidad, bajo el siguiente defalle;

075 CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL
META PUENTE CENTRAL, DISTRITO DE COPORAQUE, PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE
Cusco
~ FUENTE DE FINANCIAMIENTO | 05 RECURSOS DETERMINADQS - -
 GENERICA DE GASTOS | 26 ADQUSICIONDEACTIVOSNOFINANCEROS
| ASIGNACION 2025 SEGUN UEI | 414,097.00 [Seiscientos Catorce Mil Noventa y Siete con 00/100 soles)
| MONTO ADICIONAL | 67,090.48 (Sesenta y Siete Mil Noventa con 48/100 soles)

Que, mediante Opinion Legal N° 0141-2025-MDC-E/GM-OAJ; presentado con fecha 03 de septiembre del 2025, el Jefe de la Oficina de Asesoria
Juridica; Abg. Victor Raul Barrionuevo Quifionez, emite opinion legal en el sentido de que es procedente aprobar fa Ampliacion Presupuestal N° 04, con
incremento presupuestal de S/. 67,090.48 (Sesenta y Siete Noventa con 48/100 soles), que modifica el expediente técnico de /. 4791,777.34 a S/. 4'858,867.82
soles por ADICIONALES (Partidas Nuevas y Deductivos), del proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVQ Y RECREATIVO EN EL ESTADIO MUNICIPAL
DEL PUENTE CENTRAL, DISTRITO DE COPORAQUE, PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCO", con Cadigo Unico de Inversiones CUI No
2445385. ampliacién presupuestal que se encuentra prevista en el item 7.2.6.1 de la Directiva Intema N° 001-2020-GIDRUC/MDC "Directiva Intema de Ejecucion
de Obras por la Modalidad Presupuestaria Directa (Administracion Directa) de la Municipalidad Distrital de Coporaque; asi mismo emite opinién legal favorable con
eficacia anticipada al 14 de agosto del 2025, la AMPLIACION DE PLAZO N° 10, de! proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL
ESTADIO MUNICIPAL DEL PUENTE CENTRAL, DISTRITO DE COPORAQUE, PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCO", con Cédigo Unico de
Inversiones CUI N° 2445385, por un plazo de Cuarenta y Tres (43) dias calendarios. por causales de: e) Ejecucion de obras adicionales, mayores metrados,
partidas complementarias y/o modificaciones al Expediente Técnico o Estudio Definitivo aprobado; g) Por paralizacion por fuerza mayor, debidamente justificada y
comprobada; causales previstas en el item 7.2.6.2 de la Directiva Interna N° 001-2020-GIDRUC/MDC "Directiva Intemna de Ejecucion de Obras por la Modalidad
Presupuestaria Directa (Administracion Directa) de la Municipalidad Distrital de Coporaque"; siendo la fecha reprogramada de conclusion de obra el dia Veinticinco
(25) de setiembre del 2025
\ Que, de conformidad con el del literal j) del numeral 3° del articulo Primero de la Resolucion de Alcaldia N° 099-2025-MDC/A, de fecha 20 de mayo de
2025, que resuelve DELEGAR FACULTADES ADMINISTRATIVAS RESOLUTIVAS, es faculiad del Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Coporaque,
<’ lAbg. Adoffo Alex Garcia Santamaria, "Aprobar cualquier acto administrativo relacionado con las ampliaciones de plazo, adicional de obra, deductivos
= /'modificaciones del presupuesto analitico de aprobacion de informe de corte, aprobacion de saldo de obra (...)"

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO, - APROBAR, conforme a la normatividad invocada y los antecedentes expuestos; la Ampliacion Presupuestal N° 04, con
incremento presupuestal de S/. 67,090.48 (Sesenta y Siete Noventa con 48/100 soles), que modifica el expediente técnico de 8/. 4791,777.34 a S/. 4858,867.82
soles por ADICIONALES (Partidas Nuevas y Deductivos}, del proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL ESTADIO MUNICIPAL
DEL PUENTE CENTRAL, DISTRITO DE COPORAQUE, PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCO", con Cédigo Unico de Inversiones CUI No
2445385. ampliacion presupuestal que se encuentra prevista en el item 7.2.6.1 de la Directiva Intema N° 001-2020-GIDRUG/MDC “Directiva Interna de Ejecucion
de Obras por la Modalidad Presupusstaria Directa (Administracion Directa) de fa Municipalidad Distrital de Coporaque”, conforme al siguiente detalle:

“.f‘,-
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COSTO DIRECTO 293.1 3,661,593.73 3,741, 19 ,705,660.83 4 ,7:4. ‘.59 . 4,886. ,140.48 3.730.801.31
GASTOS GENERALES 253, !‘;‘ 00 418,876.00 641,176.00 807,948.60 32,950.00 32,950.00 840,865.00
SUPERVISION DE OBRA 66,721.50 129,985.50 155,276.50 408 9,000.00 9,000.00 214,920.50
LIQUIDACION DE OBRA E!.,4:’9.SI 24,919.01 24,91%9.01 u 90 24,919.01
gﬂg:;"grsgn DE it 19,362.00 39,362.00 b 39,362.00
EXPEDI TECNICO i
GASTOS DE s 8,000.00
EVALUACION DE £,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
EXPEDIENTE TECNICO
[ TOTAL PRESUPUESTO | BATLI3 | GBLI6A | 103 I RIRELET] 49,7485.59 5.00 T16,836.07 | 67.09048 |  4,858,867.67 |
ey ARTICULO SEGUNDO . - APROBAR, conforme a la normatividad invocada y los antecedentes expuestos; con eficacia anticipada al 14 de agosto del
/»3-”:\7:“ rAL 0\0\ 2025, la AMPLIACION DE PLAZO N° 10, del proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL PUENTE
/ Q;f-;‘ IN (-:§§ENTRAL, DISTRITO DE COPORAQUE, PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCQ", con Codigo Unico de Inversiones CUI N°® 2445385, por un

Ssplazo de Cuarenta y Tres (43) dias calendarios. por causales de: e) Ejecucion de obras adicionales, mayores metrados, partidas complementarias y/o
. | Smodificaciones al Expediente Técnico o Estudio Definitivo aprobado; g) Por paralizacion por fuerza mayor, debidamente justificada y comprobada; causales
2 previstas en el item 7.2.6.2 de la Directiva Interna N° 001-2020-GIDRUG/MDC "Directiva Interna de Ejecucion de Obras por la Modalidad Presupuestaria Directa
o? (Administracién Directa) de la Municipalidad Distrital de Coporaque”: siendo la fecha reprogramada de conclusion de obra el dia Veirticinco (25) de setiembre del
T 2025, conforme al siguiente detalle:

RESUMEN DE PLAZO DE EJECUCION
; DESCRIPCION [ DIAS [ INICIO : FIN OBSERVACIONES |
| PLAZO DE EJECUCION INICIAL | 210D.C. 18/10/2021 | 15/05/2022 - j
N | RA N°259-2021-MDC-E/C ) | ‘ B ‘
\ AMPLIACION DE PLAZO N° 01 108 0.C. 16/05/2022 31/08/2022 : |
Z\ RA. N 115-2022-MDC-E/C i
AMPLIACION DE PLAZO N° 02 75D.C. 01/09/2022 14/11/2022 = : '
&)l RAN°0221-2022-MDC-E/C | |
| AMPUACION DE PLAZO N° 03 | ¥DC. 15/11/2022
%/ | RA. N°0257-2022-MDC-E/C ;
| AMPLIACION DE PLAZO N° 04 189 D.C. 01/02/2023 08/08/2023 - .
| R.G.M. N° 09-2023-MG-MDC ;
| AMPUACION DE PLAZO N° 05 143DC. 09/08/2023 29/12/2023 - :
| R.G.M. N° 076-2023-MG-MDC ;.
' AMPLIACION DE PLAZO N° 06 305D.C. 30/12/2023 | 29/10/2024 & = |
| RGM.N°096-2024-GM-MDC/E-C | 1 i
j AMPLIACION DE PLAZO N° 07 63DC. 30/10/2024 | 311272024 :
{ RGM.N° 187-2024-GM-MDC/E-C | =5 e = e s s el Eime|
i 09/05/2025 2 s

Ty s e

| AMPLIACION DE PLAZO N° 08 | 129DC. | 01/01/202
| RG.M. N° 014-2025-GM-MDC/E-C - : )
| N DE 09 | 96DC. 10/05/2025 13/08/2025 - ‘
| RGM. N° 057-2025-GM-MDC/E-C ,w l
| AMPLIACION DE PLAZO N° 10 | 43D.C. 14/08/2025 25/09/2025 =

ARTICULO TERCERO. - DISPONER, a la Gerencia de Infraestructura Desarrollo Urbano y Catastro, a través de sus 6rganos competentes, realice el
_ Registro en el Banco de Inversiones de conformidad con el numeral 17.8 del Articuio 17 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252 — “Decreto Legislativo
. que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones’, aprobado con Decreto Supremo N° 284-2018-EF.

ARTICULO CUARTO, - TRANSCRIBIR, la presente la presente resolucion al despacho de Alcaldia, Gerencia de Infraestructura Desarrollo Urbano
" Rural y Catastro, Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalizacion, Oficina de Supervision y Liquidacion de Proyectos y demas éreas en cuanto le
corresponda para su conocimiento y cumplimiento y a la OTI disponer efectué la publicacion en el portal de transparencia de la Entidad.

ARTICULO QUINTO. - PRECISAR que LOS ACTOS DE ADMINISTRACION que constituyen los antecedentes, son de entera responsabilidad de fos
FUNCIONARIOS y/o SERVIDORES que suscriben los mismos.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

Alcakiia
GIDUR
GPAYR
osLP
RESIDENTE

om
Archivo,
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