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Resolucion de Gerencia Municipal

N° 089-2025-GM-MDC/E-C
Coporaque, de 09 septiembre del 2025.

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE, PROVINCIA DE ESPINAR,
DEPARTAMENTO DE CUSCO.

VISTO: Informe N° 1086-2025-MDC-GIDUR-NAH, de fecha 28 de agosto del 2025; Informe N° 0423-2025-MDC-JOSLP-GRAB, de fecha 27 de agosfo
el 2025; Informe N° 036-2025-YVCH-I0-OSLP-MDC, de fecha 27 de agosto del 2025; Informe N° 0212-2025-CAKM-RO-GIDUR-MDC, de fecha 18 de agosto del
25; y,
CONSIDERANDO:

Que, el Articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N°® 27972 - Ley Organica de Municipalidades, sefiala que, "Las municipalidades provinciales y
istritales son los érganos de gobiemo local. Tienen autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia”; y. "Los gobiemos locales
gozan de autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomia que la Constitucion Politica del Peri establece para las
municipalidades radica en la faculfad de efercer actos de gobierno, administrativos y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico”, en concordancia
con el articulo 194° de la Constitucion Politica del Perd: asimismo, en el articulo 39° sefiala que: "Los concejos municipales ejercen sus funciones de gobierno
mediante la aprobacion de ordenanzas y acuerdos. Los asuntos administrativos concernientes a su organizacion interna, los resuelven a través de resoluciones de
concejo. El alcalde ejerce las funciones ejecutivas de gobierno sefialadas en la presente ley mediante decretos de alcaldia. Por resoluciones de alcaldfa resuelve
los asuntos administrativos a su cargo. Las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas”.

Que, el Texto Unico Ordenado de la Ley N°® 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS,
en el numeral 1.1 del articulo IV de su Titulo Preliminar, estabiece que: "Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la
Constitucion, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas’; asimismo, este
mismo cuerpo normativo en el numeral 72.2 del arficulo 72° sefiala: "Toda entidad es compefente para realizar las tareas materiales internas necesarias para el
eficiente cumplimiento de su misién y objetivos, asi como para la distribucién de las atribuciones que se encuentren comprendidas dentro de su competencia.”: en
tanto que el numeral 73.3 del articulo 73° dispone: "Cada entidad es competente para realizar tareas materiales internas necesarias para el eficiente cumplimiento
~~__de su mision y objetivos". Asimismo, respecto de la eficacia anticipada de los actos de administracion intema sefiala: "Articulo 7.- Régimen de los actos de
administracion interna - 7.1 Los actos de administracion interna se orientan a la eficacia y eficiencia de los servicios y a los fines permanentes de las entidades.
Son emitidos por el 6rgano competente, su objeto debe ser fisica y juridicamente posible, su motivacion es facultativa cuando los superiores jerarquicos impartan
las ordenes a sus subaltemos en la forma legalmente prevista. El régimen de eficacia anticipada de los actos administrativos previsto en el articulo 17 es
susceptible de ser aplicado a los actos de administracion intema, siempre que no se violen normas de orden publico ni afecte a terceros. "Articulo 17.- Eficacia
| anticipada del acto administrativo - 17.1 La autoridad podra disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emision, solo si fuera mas

- favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la
~“ fecha ala que prefenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopcion. 17.2(...)"

Que, el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252 — “Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones”, aprobado con Decreto Supremo N° 284-2018-EF, seftala: “Articulo 17. Fase de Ejecucion (...). 17.7 Luego de la aprobacion del expediente técnico o
documento equivalente, conforme a la normativa de la materia, se inicia la ejecucion fisica de las inversiones. 17.8 Las modificaciones que se presenten durante la
ejecucion fisica del proyecto de inversion deben mantener la concepeion técnica, econoémica y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI
antes de ser ejecutadas”.

Que, la Directiva N° 001-2020-GIDRUC/MDC, denominada: ‘DIRECTIVA PARA LA EJECUCION DE OBRAS EN LA MODALIDAD
PRESUPUESTARIA DIRECTA (ADMINISTRACION DIRECTA), DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITA DE COPORAQUE’, aprobado con Resolucion de Gerencia
Municipal N° 47-2020-GM-MDC, sefala lo siguiente: “7.2.6.2. AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA. El piazo pactado solo podra ser prorogado
cuando se justifique documentadamente fas causales y estas modifiquen la ruta critica del calendario valorizado de avance de obra. Las causales por las que se
« Solicite una ampliacion de plazo, contemplaran los siguientes: a). Demora por desabastecimiento sostenido de materiales, equipos y/o insumos u ofros casos
fortuitos o de fuerza mayor debidamente probados; (...) g) Paralizaciones por fuerza mayor debidamente justificado y comprobada”;

Que, mediante Informe N° 0212-2025-CAKM-RO-GIDUR-MDC, de fecha 18 de agosto del 2025, el Residente de Obra, Ing. Clever Alexander Kana
fidlccapa, SOLICITA la aprobacion de la ampliacion de plazo N°04, de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA |.E. 56210
S LA COMUNIDAD DE CHALLQUI DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR — REGION DE CUSCOQ", con Cdigo Unico de Inversiones
OUI N° 2531478, cuya fecha reprogramada de conclusion de la obra sera el 30 de septiembre del 2025.
74 Que, mediante Informe N°® 036-2025-YVCH-10-OSLP-MDC, de fecha 27 de agosto del 2025, el Inspector de Obra. Ing. Yhon Villagra Chuchullo.
remite el Informe de la ampliacion de plazo N°04, de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. 56210 DE LA
COMUNIDAD DE CHALLQUI DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - REGION DE CUSCQ", con Cédigo Unico de Inversiones CUI N°
2531478, en Ia que concluye que del expediente AMPLIACION DE PLAZO N° 04, por 46 dias calendarios, y teniendo como tiempo total de ejecucion del proyecto
de 478 dias calendarios;

Que, mediante Informe N° 0423-2025-MDC-JOSLP-GRAB, de fecha 27 de agosto del 2025, el Jefe de la Oficina de Supervision y Liquidacion de
Proyectos, Ing. Gabriel Rogers Apaza Benavente, remite la solicitud de ampliacion de plazo N°04, de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION PRIMARIA DE LA |.E. 56210 DE LA COMUNIDAD DE CHALLQUI DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - REGION DE
CUSCO", con Cadigo Unico de Inversiones CU) N°® 2531478, donde concluye: *(...) De acuerdo a los antecedentes de la informacion disponible, la Oficina
Supervision y Liquidacion de proyectos emite opinion favorable para la aprobacién de la AMPLIACION DE PLAZO N° 04 hasta por 46 dias calendario en el marco
de fa ejecucion de la obra: "MEJORAMIENTQ DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA IE 56210 DE LA COMUNIDAD DE CHALLQUI DEL DISTRITO
DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI N°® 2531478, Por lo tanto, se solicita a su despacho continuar con los
tramites administrativos”;

CAUSALES DE LA AMPLIACION DE PLAZO N°03 DE EJECUCION
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CAUSALES DE AMPLIACION DE PLAZO N° 03

01 a). Demora por desabastecimiento sostenido de materiales, equipos y/o insumos u otros casos fortuitos o de fuerza

mayor debidamente probados.
02 Paralizaciones por fuerza m. debidamente justificado y comprobada

9 por ayor J ¥ compr ——
DE PLAZO DE EJECUCION

DESCRIPCION INICIO FIN OBSERVACIONES
PLAZO DE EJECUCION INICIAL
R.G.M. N° 098-2023-MDC-GM 120 D.C. 10/06/2024 07/10/2024 -
AMPLIACION DE PLAZO N° 01
R.GAL N° 01352024 GU-MDCE-C 70D.C. 08/10/2024 16/12/2024 -
AMPLIACION DE PLAZO N° 02 _
| RGM.N027-2025-GHMDCEE-C 196 D.C. 17/12/204 3006/2025
) e AMPLIACION DE PLAZO N° 03

R.G.M. N° 072-2025-GM-MDC/E-C 46 D.C. 01/07/2025 15/08/2025 -
AMPLIACION DE PLAZO N° 03
SOLICITADO 46 D.C. 16/08/2025 30/09/2025 -
TOTAL, PLAZO DE EJECUCION DEL 475 Das colprinos {1
S ol 10/06/2024 al 30/09/2025)

Que, mediante Informe N° 1086-2025-MDC-GIDUR-NAH, de fecha 28 de agosto del 2025, el Gerente de Infraestructura Desarrolio Urbano Rural y
Catastro — MDC, Ing. Nicolas Aparicio Hurtado, remite la aprobacion de la AMPLIACION DE PLAZO N°04, de a obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION PRIMARIA DE LA |.E. 56210 DE LA COMUNIDAD DE CHALLQUI DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - REGION DE
CUSCO", con Codigo Unico de Inversiones CUI N° 2531478, la misma que cuenta con la opinion favorable y conformidad de Inspector de Obra y ratificada
Oficina de Supervision y Liquidacion de Obras — MDC, asimismo concluye que “(...) esta Gerencia da opinion favorable para la aprobacion de la AMPLIACION DE
PLAZO N°04, por 46 dias calendanios del proyecto que se menciona en parrafos anteriores”,

Que, de conformidad con el sub numeral 6 del literal x) del numeral 4° del articulo Primero de fa Resolucion de Alcaldia N° 099-2025-MDC/E, de fecha
20 de mayo de 2025, que resuelve DELEGAR FACULTADES ADMINISTRATIVAS RESOLUTIVAS, es facultad del Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital
de Coporaque, "Aprobar las fichas de mantenimiento, ampliaciones de plazo y modificaciones”.

_SE RESUELVE:

\ ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, conforme a la normatividad invocada y los antecedentes expuestos; con eficacia anticipada al 16 de agosto del
1025 la AMPLIACION DE PLAZO N° 04, de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA |.E. 56210 DE LA COMUNIDAD DE
" HALLQUI DEL DISTRITO DE COPORAQUE — PROVINCIA DE ESPINAR - REGION DE CUSCO", con Cédigo Unico de Inversiones CUI N° 2531478, por un
y pIazo de Cuarenta y Seis (46) dias calendarios, por causales de: a). Demora por desabastecimiento sostenido de materiales, equipos y/o insumos u otros casos
Z fortuitos o de fuerza mayor debidamente probados; g) Paralizaciones por fuerza mayor debidamente justificado y comprobada; prevista en el item 7.2.6.2 de la
Directiva Intema N* 001-2020-GIDRUC/MDC "Directiva Interna de Ejecucion de Obras por la Modalidad Presupuestaria Directa {Administracion Directa) de la
Municipalidad Distrital de Coporaque”: siendo la fecha reprogramada de conclusién de obra el dia treinta (30) de septiembre del 2025.

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR. a la UE!, a través de sus drganos competentes, realice el registro en el Banco de Inversiones de conformidad
con el numeral 17.8 del Articulo 17 del Reglamento del Decreto Legisiativo N°152- “Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones”, aprobado con Decreto Supremo N° 284-2018-EF.

ARTICULO TERCERQ. - DISPONER, a la Secretaria Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario, para el inicio de las acciones tendientes
al deslinde de responsabilidades.

ARTICULO CUARTO. - TRANSCRIBIR, la presente la presente resolucion al despacho de Alcaldia, Gerencia de Infraestructura Desarrollo Urbano
Rural y Catastro, Oficina de Supervision y Liquidacion de Proyectos y demas dreas en cuanto le corresponda para su conocimiento y cumplimiento y a fa OTI
disponer efectué la publicacién en el portal de transparencia de la Entidad.

ARTICULO QUINTO. - PRECISAR que LOS ACTOS DE ADMINISTRACION que cbnsﬁtuyan los antecedentes, son de entera responsabilidad de los
FUNCIONARIOS y/o SERVIDORES que suscriben los mismos.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE
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