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Resolucion de Gerencia Municipal

N° 091-2025-GM-MDC/E-C
Coporaque, 15 de septiembre del 2025.

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE, PROVINCIA DE ESPINAR,
DEPARTAMENTO DE CUSCO.

VISTO: Opinion Legal N° 0146 -2025-MDC-E/GM-OAJ; preseniado con fecha 15 de septiembre del 2025; Informe N° 0760-2025-
MDC/GM/GDEyGA/DFC, presentado con fecha 08 de septiembre del 2025; Informe N° 0436-2025-MDC-JOSLP-GRAB, presentado con fecha 05 de septiembre
del 2025; Informe N° 003-2025-VCHL/GDEYGA-MDC-E-C, presentado con fecha 02 de septiembre del 2025; Memorandum N° 0170-2025-MDC-JOSLP-GRAB, de
~/  fecha 02 de septiembre del 2025; Informe N° 036-2025/R-VRPC/OVINOS/GDEyGA/MDC-E-C, presentado con fecha 02 de septiembre del 2025; Carta N° 002-

N, 2025, presentado con fecha 14 de agosto del 2025; Carta N° 06-2025-0A-GAF-LMBZ-MDC, notificado con fecha 08 de agosto del 2025; Informe N° 130-2025-
WDC/GM-BBGT/OEP, presentado con fecha 05 de agosfo del 2025; Informe N° 0677-2025-MDC/GM/GDEyGA/DFC, presentado con fecha 04 de agosto del 2025;
e N° 029-2025— VRPC/RP OWNOS GDEy GA/MDC-E-C, prssenfado 04 de agosfo del 2025 Carta N° 001-2025, presentado con fecha 29 de enero del

CONSIDERANDO:

Que, ol Articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades, sefiala que, “Las municipalidades provinciales y
distritales son los organos de gobiemo local. Tienen autonomia pofitica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia”; y, “Los gobiemos locales
gozan de autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomia que la Constitucién Politica del Peru establece para las
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico”, en concordancia
con el articulo 194° de la Constitucion Politica del Peru; asimismo, en el articulo 39° sefiala que: “Los concejos municipales ejercen sus funciones de gobierno
mediante la aprobacion de ordenanzas y acuerdos. Los asuntos administrativos concernientes a su organizacion interna, los resuelven a través de resoluciones de
concejo. El alcalde ejerce las funciones efecutivas de gobiemo sefialadas en la presente ley mediante decretos de alcaldia. Por resoluciones de alcaldia resuelve
los asuntos administralivos a su cargo. Las gerencias resuelven los aspectos administrafivos a su cargo a través de resoluciones y directivas’;

Que, el Texto Unico Ordenado de ia Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS,

en el numeral 1.1 del articulo IV de su Titulo Preliminar, establece que: “Principic de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la
Constitucion, la ley y al derecho, dentro de las faculfades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas’; asimismo, este
mismo cuerpo normativo en el numeral 72.2 del articulo 72° sefiala: “Toda enfidad es competente para realizar las tareas materiales internas necesarias para el
eficiente cumplimiento de su mision y objetivos, asi como para la distribucion de las atribuciones que se encuentren comprendidas dentro de su competencia.”; en
tanto que el numeral 73.3 del articulo 73° dispone: “Cada entidad es competenfe para realizar tareas materiales infemas necesarias para el eficiente cumplimiento
< | de su mision y objefivos”;
[ Que, el articulo 1° de la Resolucion de Contraloria N° 195-88 CG que regula la ejecucion de obras publicas por administracion directa dice: *1. Las
<= /' Entidades que programen la ejecucion de obras bajo esta modalidad, deben contar con la asignacion presupuestal comespondiente, el personal técnico
administrativo y los equipos necesarios” (2...), (3...). 5) prevé que "En la etapa de Construccion, la Enfidad dispondra de un "Cuademno de Obra" debidamente
foliado y legalizado en el que se anofara la fecha de inicio y términa de los trabajos, LAS MODIFICACIONES AUTORIZADAS, los avances mensuales, los
controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, asi como los problemas que viene afectando el cumplimiento de
los cronogramas estabiecidos y las constancias de la supervision de la obra’;

Que, el Texfo Unico Ordenado del Decreto Legisiativo N° 1252 - DECRETO LEGISLATIVO QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE
" PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES, aprobado con Decrefo Supremo N° 242-2018-EF, sefiala: “Articulo 5.- Organos y funciones del
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones (...). 5.7 Las Unidades Ejecutoras de Inversiones son los 6rganos responsables de la
~ejecucion de las inversiones y se sujetan al disefio de las inversiones aprobado en el Banco de Inversiones. (...)". Asi mismo indica que “DISPOSICIONES

COMPLEMENTARIAS FINALES - CUARTA. Control - La programacién multianual, la formulacion y la ejecucion de inversiones, asi como la implementacion de
modificaciones durante la ejecucion, son procesos necesarios para la toma de decisiones referentes a la inversion, por lo que se encuentran en el ambito de la
discrecionalidad de los funcionarios respectivos, conforme a lo dispuesto por la Cuarta Disposicion Complementaria Final de la Ley N° 29622, Ley que modifica la
Ley N° 27785, Ley Orgénica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Repiblica, y amplia las facultades en el proceso para sancionar en
materia de responsabilidad administrativa funcional.”.

Que, el Reglamento del Decreto Legisiativo N° 1252 — “Decreto Legisiativo que crea el Sisterna Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones”, aprobado con Decrefo Supremo N° 284-2018-EF, sefiala: “Articulo 17. Fase de Ejecucion (...). 17.8 Las modificaciones que se presenten durante la
ejecucion fisica del proyecto de inversion deben mantener la concepcion técnica, economica y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI
antes de ser gjecutadas”

Que, /a Directiva N° 001-2019-EF/63.01 - DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE
INVERSIONES, aprobada mediante Resolucion Directoral N® 001-2019-EF/63.01, siguientes sefiala: “Articulo 33. Ejecucion fisica de las inversiones (...) 33.2 Las
‘o %\ modificaciones durante la ejecucion fisica de las inversiones deben ser registradas por la UE antes de su ejecucion, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la

" " fase de Ejecucion para proyectos de inversion y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecucion para [OARR, segun corresponda, y siempre que se mantenga
% 1. la concepcion técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversion. 33.3 Durante la ejecucion fisica de las inversiones, fa UEI debe vigilar

.~ permanentemente el avance de las mismas, inclusive cuando no las ejecute directamente, verificando que se mantengan las condiciones, paramefros y
. . cronograma de ejecucion previstos en los expedientes técnicos o documentos equivalentes”;

Que, la Directiva Intema N° 001-2020-GIDRUC/MDC - Directiva Infema de Ejecucion de Obras por la Modalidad Presupuestaria Directa
(Administracion Directa) de la Municipalidad Distrital de Coporaque, en su articulo 7, numeral 7.2.6.1, sefiala lo siguiente: “7.2.6.1. MODIFICACIONES
PRESUPUESTALES al Expediente Técnico o Estudio Definitivo - Solo podran fundamentarse en las siguientes causales: 1. AMPLIACIONES PRESUPUESTALES
(ADICIONALES) (...) Partidas no Consideradas en el presupuesto (Partidas Nuevas): Son aquellas partidas que por error u omision no fueron consideradas en el
presupuesto del proyecto y que son necesarios para el cumplimiento de metas y fines del proyecto aprobado, segun los pianos que figuran en el expediente
técnico o estudio definitivo aprobado. Mayores metrados: estén referidos a mayores metrados que deberan ser ejecutados y que no estan considerados en el
presupuesto del expediente técnico o estudio definitivo aprobado, debido a errores u omisiones en las planillas de mefrados y es consecuencia de la ejecucion de
mayores metrados en las partidas aprobadas que se estan ejecutando. {...) 2. DISMINUCIONES PRESUPUESTALES (DEDUCTIVOS) - El presupuesto deductivo
es el conformado por aquellas partidas determinadas como necesarias y/o a los menores metrados o actividades a ejecutarse en la obra, para el cumplimiento de
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la meta prevista en el expediente técnico o estudio definitivo originaimente aprobado. Las mismas que pueden ser como resultado de una modificacion del
proyecto. Los presupuestos deductivos deberan ser solicitados de modo separado adjuntando al expediente que lo sustenta, y debera contener como minime. Los
que fueron detallados en el punto anterior.(...)"

Que, mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 99-2024-GM-MDC/E-C, de fecha 16 de julio del 2024, SE RESUELVE: ARTICULO PRIMERO.-
APROBAR, el Expediente Técnico denominado “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN PRODUCCION DE
OVINOS DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR — DEPARTAMENTO DE CUSCQ", con CUI N° 2595587, cuyo presupuesto asciende a
8/ 3,628.081.53 (Tres Millones Seiscientos Veintiocho Mil Ochenta y Uno con 80/100 soles), y con plazo de ejecucion de 24 meses - 2 afios, por la modalidad de
ejecucion de administracion directa;

Que, mediante Carta N° 001-2025, presentado con fecha 29 de enero del 2025, la Asociacion de Criadores de Ovinos, representado por su
presidente. Sr. Rostber Alccaccahua Taype, identificado con DNI N° 24889800, solicita la modificacion del expediente técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN PRODUCCION DE OVINOS DEL DISTR.'TO DE COPORAQUE - PROVINCJA DE ESPINAR

\1seminacion via laparoscopica por ser una biotecnologia ya utilizada en otras regiones del Perd;
_,‘\ Que, mediante Informe N° 029-2025-VRPC/RP.QVINOS - GDEy GA/MDC-E-C, presentado 04 de agosto del 2025, el Residente de Proyecto, Ing.
;ydor R. Puma Calvo, solicita autorizacion al proyectista para MODIFICACION N° 01 del expediente técnico, del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS

ERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN PRODUCCION DE OVINOS DEL DISTRITO DE COPORAQUE — PROVINCIA DE ESPINAR -
*/DEPARTAMENTO DE CUSCO", con Cédigo Unico de Inversiones CUI N° 2595587, para lo cual dicha modificacion tiene e siguiente detalle: 1) La modificacion
presupuestal N° 01 3,628,081.53 soles, existiendo una variacion de 00.00% soles con respecto al expediente técnico inicial 3,628.081.53 soles (Cuadro
comparativo). Esta variacion tiene una incidencia de 0.0%, con respecto al expediente técnico. 2) La modificacion presupuestal en partidas no consideradas en el
presupuesto (Partidas nuevas) N° 01 es de 1259,259.15 soles que comesponde en porcentaje de incidencia de 34.71% con respecto al expediente técnico. 3) Se
tiene modificacion presupuestal en disminucion presupuestal (Deductivo) N° 01 de 1, 259,259.15 soles, que corresponde en porcentaje de incidencia de -34.71%
con respecto al expediente técnico;

Que, mediante Informe N° 0677-2025-MDC/GM/GDEyGA/DFC, presentado con fecha 04 de agosto del 2025. el Gerente (E) de Desarrolio Econémico
y Gestion Ambiental, Ing. Dante Flérez Caballero, remite Ia solicitud de autorizacion al proyectista para MODIFICACION N° 01 del expediente técnico, del
& proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APQOYQO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN PRODUCCION DE OVINOS DEL DISTRITO DE
COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO", con Cédigo Unico de Inversiones CUI N° 2595587, dicha notificacion se realizaré
al proyectista MVZ. Karen Zarate Tuerco;

Que, mediante Informe N° 130-2025-MDC/GM-BBGT/OEP. presentado con fecha 05 de agosfo def 2025, el Jefe de Ja Oficina de Esfudios y
3 \,.i‘royedos Ing. Bernardino Bernabé Gutiérrez Ticona, solicita la notificacion al proyectista, Sra. Karen Zarate Tuerco, para la autorizacion de modificacion del

xpediente técnico denominado: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYQ AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN PRODUCCION DE OVINOS DEL
i STRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO", con Cédigo Unico de Inversiones CUI N° 2595587;
AK \ _';J\ Que, mediante Carta N° 06-2025-OA-GAF-LMBZ-MDC, notificado con fecha 08 de agosto del 2025, la Oficina de Abastecimiento — MDC, dirigiéndose
" } '3 la Sra. Karen Zarate Tuerco, solicita la autorizacion y/o pronunciamiento sobre la MODIFICACION N° 01 del Expediente Técnico, del proyecto:
G /5 SMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN PRODUCCION DE QVINOS DEL DISTRITO DE COPORAQUE -
i -v /PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO", con Cédigo Unico de Inversiones CUI N° 2595587, requerido por el residente del proyecto,
2 ",.-,'/ mediante Informe N° 029-2025-VRPC/RP.OVINOS-GDEyGA/MDC-E-C;
3 S Que, mediante Carta N° 002-2025, presentado con fecha 14 de agosto del 2025, el proyectista, MVZ. Karen Zarate Tuerco, quien luego de haber
| hecho un anélisis y revision al expediente de MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 01, del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL
DESARROLLO PRODUCTIVO EN PRODUCCION DE OVINOS DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE
= CUSCQ", con Cadigo Unico de Inversiones CUI N° 2595587, flega a la conclusion: se autoriza la modificacion parcial del proyecto en mencion:
f - Que, mediante Informe N° 036-2025/R-VRPC/OVINOS/GDEYGAMDC-E-C, presentado con fecha 02 de septiembre del 2025, el Residente del
Proyecto Ovinos, Ing. Victor R. Puma Calvo, presenta el levantamiento de observaciones del expediente de MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 01 (por
partidas nuevas y deductivos), sin variacion presupuestal, del Proyecto de Inversion Publica denominado: ‘MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL
DESARROLLO PRODUCTIVO EN PRODUCCION DE OVINOS DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE
CUSCO", con Cédigo Unico de Inversiones CUI N* 2595587;

Que, mediante Memorandum N° 0170-2025-MDC-JOSLP-GRAB, de fecha 02 de septiembre del 2025, el Jefe de la Oficina de Supervision y
Liquidacion de Proyectos, Ing. Gabriel Rogers Apaza Benavente, deriva la solicitud de MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 01, del proyecto: “MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN PRODUCCION DE OVINOS DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE
ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO", con Cédigo Unico de Inversiones CUI N° 2595587, para su aprobacién, conforme a ia Directiva N°® 001-2020-
GIDRUC/MDC, “Directiva para la ejecucion de obras en la modalidad presupuestaria directa (Administracion Directa) de la Municipalidad Distrital de Coporaque”:

Que, mediante Informe N° 003-2025-VCHL/GDEyGA-MDC-E-C, presentado con fecha 02 de septiembre del 2025, el Inspector de Proyecto, Ing.
Valerio Chino Labra, dentro de sus analisis, sefiala APROBAR la MODIFICACION PRESUPUESTAL de partidas nuevas del expediente la cual beneficiara a la
poblacion pecuaria en el mejoramiento de la calidad genética en la crianza de ganado ovino para mejorar los ingresos econdmicos y la calidad de vida de los
beneﬁc:ams del Distrito de Coporaque, por lo que sugiers su pronta y acelerada emision de su resolucion de aprobacion para dar cumplimiento de mefas y
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Que, mediante Informe N° 0436-2025-MDC-JOSLP-GRAB, presentado con fecha 05 de septiembre del 2025, el Jefe de la Oficina de Supervision y
Liquidacién de Proyectos, Ing. Gabriel Rogers Apaza Benavente, emite Opinion Favorable para la aprobacion del expediente de MODIFICACION
s PRESUPUESTAL N° 01 (por partidas nuevas y deductivos), en el marco de la sjecucion del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL
SARROLLO PRODUCTIVO EN PRODUCCION DE OVINOS DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE
SCO", con Cédigo Unico de Inversiones CUI N° 2595587:

DESCRIPCION PRESUPUESTD MODIFICACION N° 01
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Que, mediante Informe N° 0760-2025-MDC/GM/GDEyGA/DFC, presentado con fecha 08 de septiembre del 2025, el Gerente (E)de Desarrollo
| ‘Econtmico y Gestion Ambiental, Ing. Dante Florez Caballero, emite Opinion Favorable a la MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 01 (por partidas nuevas y
deductivos) del proyecto: ‘MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN PRODUCCION DE QVINOS DEL DISTRITO
DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO", con Cédigo Unico de Inversiones CUI N° 2595587, y solicita fa aprobacion con
acto resolutivo.

Que, mediante Opinion Legal N°® 0146 -2025-MDC-E/GM-OAJ: presentado con fecha 15 de septiembre del 2025, el Jefe de ia Oficina de Asesoria
Juridica; Abg. Victor Raul Barrionuevo Quifionez, emito opinion legal en el sentido de que se procedente aprobar la Modificacion Presupuestal N° 01, sin variacion
presupuestal (por partidas nuevas y deductivos), del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO
PRODUCTIVO EN PRODUCCION DE OVINOS DEL DISTRITO DE COPORAQUE — PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCOQ’, con Cédigo
_,ﬁ Unico de Inversiones CUI N° 2595587, prevista en el item 7.2.6.1 de la Directiva Interna N° 001-2020-GIDRUC/MDC "Directiva Interna de Ejecucion de Obras por

LIDAp

la Modalidad Presupuestaria Directa (Administracion Directa) de la Municipalidad Distrital de Coporaque’;
% \ Que, de conformidad con el del literal j) del numeral 3° del articulo Primero de la Resolucion de Alcaldia N° 099-2025-MDC/A, de fecha 20 de mayo de
2\ 2025, que resuelve DELEGAR FACULTADES ADMINISTRATIVAS RESOLUTIVAS, es facultad del Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Coporaque,
7 | “ " Abg. Adoffo Alex Garcia Santamaria, “Aprobar cualquier acto administrativo relacionado con fas ampliaciones de plazo, adicional de obra, deductivos
op Y /< modificaciones del presupuesto analitico de aprobacion de informe de corte, aprobacion de saldo de obra |...)"

j SE RESUELVE;

o ARTICULO PRIMERQ. - APROBAR, conforme a la normatividad invocada y los antecedentes expuestos; la Modificacion Presupuestal N° 01, sin
variacion presupuestal (por partidas nuevas y deductivos), del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO
PRODUCTIVO EN PRODUCCION DE QVINOS DEL DISTRITO DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO", con Cédigo
Unico de Inversiones CUI N° 2595587, prevista en el item 7.2.6.1 de la Directiva Intema N° 001-2020-GIDRUC/MDC "Directiva Intema de Ejecucién de Obras por
la Modalidad Presupuestaria Directa (Administracion Directa) de la Municipalidad Distrital de Coporaque”, bajo el siguiente detalle:
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ARTICULQ SEGUNDO. - ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Econémico y Gestion Ambiental, a través de sus organos competentes, realice el
Registro en el Banco de Inversiones de conformidad con el numeral 17.8 del Articulo 17 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252 - “Decreto Legislativo
que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones”, aprobado con Decrefo Supremo N° 284-2018-EF.

ARTICULQ TERCERQ. - TRANSCRIBIR, la presente la presente resolucion al despacho de Alcaldia, Gerencia de Desarrollo Econdmico y Gestion
Ambiental, Oficina de Supervision y Liquidacion de Proyectos y demas areas en cuanto Je corresponda para su conocimiento y cumplimiento y a la OTI disponer
efectué la publicacion en el portal de transparencia de la Entidad.

ARTICULO CUARTO. - PRECISAR que LOS ACTOS DE ADMINISTRACION que constituyen los antecedentes, son de entera responsabilidad de
los FUNCIONARIOS y/o SERVIDORES que suscriben los mismos.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

GERENTE MUNICIPAL

c.C
Alcaidia
GDEy GA

OsLP
RESIDENTE
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TELEFONO: (084) - 301245, (084) - 812523
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